

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পাট অধিদপ্তর  
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়  
৯৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।


স্মারক নম্বর-২৪.০১.০০০০.০০৯.০৫.০০৬.১৮- ২৬২৩

তারিখ: ০২ এপ্রিল ২০২৪ খ্রি:

বিষয়: উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের (সংশোধিত) কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয়পরিকল্পনা প্রেরণ।

পাট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সময়ভিত্তিক (সংশোধিত) কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয়পরিকল্পনা মহোদয়ের পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।



জিনাত আরা  
(অতিরিক্ত সচিব)  
মহাপরিচালক

ফোন: ০২-২২৩৩৮১৫৪৬

সচিব

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃ:আ: যুগ্ম সচিব (পরিকল্পনা), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

অনুলিপি (কার্যার্থে):

০১। মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন অফিসার-২, পাট অধিদপ্তর, ঢাকা (আদেশটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)।

উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৪ মেয়াদের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয়পরিকল্পনা।

প্রকল্পের নাম	:	উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।
প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৮ হতে জুন, ২০২৫
সংস্থার নাম	:	পাট অধিদপ্তর
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৩৭৩২০.০৯ লক্ষ টাকা
২০২৩-২৪ অর্থ বছরে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ছাড়কৃত অর্থ	:	৬৫০০.০০ লক্ষ টাকা

ক্রমিক নং	খাত সমূহ	খাত বাস্তবায়নে গৃহীত/ গৃহীতব্য কার্যক্রমসমূহ	লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন মেয়াদ কাল	বাস্তবায়ন অবস্থা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	অফিস আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম সরবরাহ	কর্মপরিবেশ সৃষ্টির জন্য অফিস আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম সরবরাহ।	প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ে ২২৮ টি অফিসের মধ্য থেকে যাচাইপূর্বক প্রয়োজনের নিরিখে চাহিদা অনুযায়ী।	ডিসেম্বর/২০২৩ এর মধ্যে	(ক) ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী PPR- ২০০৮ অনুসারে জেলা / উপজেলা পর্যায়ে RFQ/DPM পদ্ধতিতে আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম ক্রয় করা হবে।	











১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২.	নির্বাচিত পাট ও পাটবীজ উৎপাদনকারী কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান	নির্বাচিত পাট ও পাটবীজ উৎপাদনকারী চাষীদের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রশিক্ষার্থীর চাষীর সংখ্যা= ৪৪,৮৫০জন।	সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৩  ফেব্রুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৪	(ক) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই),বিএডিসি এবং বিজেআরআই এর প্রশিক্ষকগণকে সম্পৃক্ত করে প্রশিক্ষণ প্রদান।  (খ) প্রশিক্ষণে উপজেলা পর্যায়ে ডিএইর কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং উপজেলা পরিষদ হলরুম ব্যবহার করা।  (গ) পাট চাষী প্রশিক্ষণে ডিএইর কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে অগ্রাধিকার প্রদান করা।	
৩.	প্রকল্পের মাধ্যমে উৎপাদিত পাটবীজ মানঘোষিত (TLS) ক্রয় ও বিতরণ।	প্রকল্পের বীজ উৎপাদনকারী ৫০টি বীজ আবাদী উপজেলায় উপজেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত বীজ উৎপাদনকারী কৃষকের নিকট থেকে বীজ ক্রয়।	মানঘোষিত (TLS) ৮২.৫ মে.টন।	জানুয়ারি/২০২৪ থেকে ফেব্রুয়ারি/২০২৪	আরডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী।	
৪.	পাট উৎপাদনের জন্য প্রত্যায়িত পাটবীজ ক্রয় ও বিতরণ।	প্রকল্পের ৪৫ টি জেলার ২২৮ টি উপজেলা প্রয়োজনীয় প্রত্যায়িত পাটবীজ সরবরাহের জন্য বিএডিসির নিকট চাহিদা পত্র প্রেরণ।	৫০০ মে.টন	মার্চ/২০২৪ এর প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বীজ উপজেলা পর্যায়ে পৌঁছানো এবং এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বিতরণ সম্পন্ন করা।	(ক) আরডিপিপি'তে চুক্তি মোতাবেক বিএডিসি প্রকল্পের জেলা পর্যায়ের অবস্থিত পাট উন্নয়ন কর্মকর্তাদের নিকট বীজ সরবরাহ করবে।  (খ) পাট উন্নয়ন কর্মকর্তাগণ বিএডিসির নিকট থেকে চালানোর মাধ্যমে বীজ বুকে নিয়ে এস এ জেডিওদের নিকট উপজেলা ভিত্তিক বীজ সরবরাহ করা এবং উপজেলা কমিটির মাধ্যমে নির্বাচিত পাট চাষীদের মাঝে ১৪ মার্চ থেকে বীজ বিতরণ শুরু করা।	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫.	পাট ও পাটবীজ উৎপাদনের জন্য রাসায়নিক সার ক্রয় ও বীজশোধনের জন্য ছত্রাক নাশক ক্রয় ও বিতরণ।	(ক) প্রকল্পের ৪৫ টি জেলার ২২৮ টি উপজেলায় নির্ধারিত পরিমাণ সার ক্রয় ও বিতরণ। (খ) কৃষকের নিকট থেকে ক্রয় কৃত বীজ শোধনের জন্য ছত্রাক নাশক ক্রয় ও বীজ শোধন করে প্যাকেট করা।	(ক) সার মোট= ৭০৮১.৩৩ মে.টন। (খ) ছত্রাক নাশক ২৪৭.৭৫ কেজি। (৮২.৫ মে.টন বীজ শোধনের জন্য)।	(ক) সেপ্টেম্বর/২০২৩ এর মধ্যে বীজ উৎপাদনের জন্য সার এবং মার্চ/২০২৪ থেকে ১৫ এপ্রিল/২০২৪ এর মধ্যে পাট উৎপাদনের জন্য সার ক্রয় ও বিতরণ। (খ) জানুয়ারি/২০২৪ এর মধ্যে বীজ শোধনের জন্য ছত্রাকনাশক ক্রয় ও বীজে মিশ্রণ করে প্যাকেট করা।	নির্ধারিত সময়ে উপজেলা কমিটি কর্তৃক PPR-২০০৮ এর বিধি অনুযায়ী RFQ/DPM পদ্ধতিতে সার ক্রয় এবং ডিডিও কর্তৃক DPM পদ্ধতিতে ছত্রাকনাশক ক্রয় ও শোধন করে প্যাকেজিং এর ব্যবস্থা করা।	
৬.	তোষা পাট উৎপাদন	২২৮ টি উপজেলায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী তোষা, পাট উৎপাদন	১৩.০০-১৪.০০ লক্ষ বেলা	জুলাই-আগস্ট (প্রতি বছর) প্রকল্পের উপজেলা অফিস থেকে রিপোর্ট সংগ্রহ।	পাট উৎপাদনের সঠিক ও বাস্তবসম্মত প্রতিবেদন প্রতিটি অফিসে সংরক্ষণ ও নির্দেশনা অনুযায়ী প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ।	
৭.	প্রচার কার্যক্রম	(ক) লিফলেট/প্রচারপত্র/পোস্টার/বুকলেট। (খ) কৃষকের পরিচয়পত্র। প্রদর্শনী/সাইনবোর্ড (বীজ গুটের জন্য ৫০ টি উপজেলায় ১৫ টি করে এবং পাট উৎপাদনের জন্য ২২৮ টি উপজেলায় ২০টি করে।	(ক) ৪০,০০০ টি (খ) ১,০০০,০০টি (গ) ৫,৩১০ টি	(ক) নভেম্বর/২০২৩হতে জুন/২০২৪। (খ) সেপ্টেম্বর/২০২৩হতে মার্চ/২০২৪। (গ) অক্টোবর/২০২৩ হতে এপ্রিল/২০২৪।	(ক) প্রধান কার্যালয় থেকে সরবরাহ করা হবে। (খ) কৃষক পরিচয়পত্র অক্টোবর/২০২৩ হতে ফেব্রুয়ারি/২০২৪ এর মধ্যে RFQ পদ্ধতিতে প্রধান কার্যালয় থেকে তৈরি পূর্বক মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ। (গ) পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা ও উপসহকারী পাট উন্নয়ন কর্মকর্তাগণ প্রদর্শনী সাইনবোর্ড তৈরি করে কৃষকের মাঠে স্থাপন করবেন।	
৮.	কৃষি ভর্তুকি	পাট পঁচনের জন্য ২২৮ টি উপজেলার মধ্যে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে ব্যবস্থা গ্রহণ।	মোট ৯২ টি। (ফরিদপুর, ঝিনাইদহ, রাজশাহী ও চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায় পরীক্ষামূলক ভাবে)	জুলাই-আগস্ট মাসে	(ক) নির্ধারিত সময়ে কৃষকের মাঠে/মাঠের পাশে নির্দেশনা মোতাবেক প্রদর্শনী স্থাপন।	







ক্রমিক নং	খাত	খাত বাস্তবায়নে গৃহীত/ গৃহিতব্য কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়ন অবস্থা	মন্তব্য
৯.	কৃষি প্রদর্শনী/মাঠ দিবস	উপজেলা পর্যায়ে ১। বীজ উৎপাদন সময় ২। পাট উৎপাদন সময়	১,৮৭৪ টি	বীজ উৎপাদনের জন্য অক্টোবর থেকে নভেম্বর এবং পাট উৎপাদনের জন্য এপ্রিল থেকে জুন	পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা, উপসহকারী পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং পাট অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের সহায়তায় মাঠ দিবস এলাকার ৭০ জন পাট চাষীকে নিয়ে মাঠ দিবসের ব্যবস্থা করবেন।	
১০.	চাষী সমাবেশ	প্রকল্পভূক্ত ১০ জেলায়	১০ টি	অক্টোবর থেকে জুন মাস	নির্ধারিত জেলায় জেলা প্রশাসন, কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিএডিসি, বিজেআর আই ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং মন্ত্রণালয় ও পাট অধিদপ্তর/প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ২০০ জন পাটচাষীকে নিয়ে সমাবেশের আয়োজন করবেন।	

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*  
02.08.2018

দীপক কুমার সরকার  
(অতিরিক্ত সচিব)  
প্রকল্প পরিচালক  
ফোন: ০২-২২৩৩৮১৫৩৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)  
পাট অধিদপ্তর  
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়  
৯৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের পাট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নধীন উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় RFQ, DPM, Cash purchase এর  
খাতভিত্তিক (সংশোধিত) ক্রয়-পরিকল্পনা।

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	বরাদ্দ খাতের নাম	বরাদ্দকৃত খাতের কোড	এডিপি বরাদ্দের পরিমাণ	অর্থ বিভাগ কর্তৃক Ibass ++ সিস্টেমে ছাড়	RFQ	DPM/ Cash purchase	OTM	e-GP	ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য
										১১
১	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৩২১১১২৫	৬৫.০০	৬৫.০০	১৭.৫০	৪৭.৫০	-	-	-	পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী RFQ পদ্ধতিতে প্রতিক্ষেত্রে অনধিক ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা, তবে বৎসরে সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং Cash purchase পদ্ধতিতে প্রতিক্ষেত্রে অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা এবং বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যায়। *বিএডিসি এবং কৃষকদের নিকট থেকে বীজ ও উদ্ভিদ ক্রয় (ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী)। **জেলা পর্যায়ে DDO এর মাধ্যমে ক্রয়। ***উপজেলা পর্যায়ে বরাদ্দের সিলিং অনুযায়ী OTM/ RFQ পদ্ধতিতে ক্রয়।
২	সার ***	৩২৫১১০৫	১৮০৯.২৩	১৮০৯.২৩	৭৩.০০	-	১৭৩৬.২৩	-	-	
৩	কীটনাশক **	৩২৫১১০৭	৪০.০০	৪০.০০	-	১২.০০	-	-	-	
৪	বীজ ও উদ্ভিদ *	৩২৫১১০৯	১৩৪১.০০	১৩৪১.০০	-	১৩৪১.০০	-	-	-	
৫	কম্পিউটার সামগ্রী	৩২৫৫১০১	৫.০০	৫.০০	-	৫.০০	-	-	-	
৬	অন্যান্য মনিহারী	৩২৫৫১০৫	২৮.৪৪	২৮.৪৪	-	২৮.৪৪	-	-	-	
৭	মোটরযান	৩২৫৮১০১	৩.০০	৩.০০	-	৩.০০	-	-	-	
৮	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	৩২৫৮১০৩	৮.০০	৮.০০	-	৮.০০	-	-	-	
৯	অফিস আসবাবপত্র	৪১১২৩১৪	৮.০০	৮.০০	-	৮.০০	-	-	-	

## REVISED ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Budget: Development

Ministry/Division Agency- Department Of Jute  
 Procuring Entity Name & Code- Project Director  
 Project/Programme Name & Code- Advance Technology Based Jute and Jute Seed Production & Extension (1<sup>st</sup> Revised) Project- 22424400

Package no.	Description of procurement package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in million Tk.	Time Code for Process	Not used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification to Award	Signing of Contact	Total Time to Contact Signature	Time for Completion of Contact
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	Advertisement	No	50 Thousand (Farmer's Identity Card)	RFQ	PD	Gob	1.745	10days	-	14/11/23	23/11/23	23/11/23	26/11/23	26/11/23	26/11/23	10days	7days
		No	50 Thousand (Poster)	RFQ	PD	Gob		10 days	-	21/11/23	30/11/23	30/11/23	30/11/23	05/12/23	05/12/23	10days	7days
		No	30 Thousand (Lip let/ Booklet)	RFQ	PD	Gob		10days	-	21/04/24	30/04/24	30/04/24	30/04/24	05/05/24	05/05/24	10days	7days
		No	50 Thousand (Farmer's Identity Card)	RFQ	PD	Gob		10days	-	12/02/24	22/02/24	22/02/24	22/02/24	25/02/24	25/02/24	10days	7days
02	Fertilizer	MT	36 (per Upazilla)	OTM	Chairman Upazilla Committee (UNO)	Gob	173.623	14days	-	25/02/24	10/03/24	10/03/24	11/03/24	11/03/24	12/03/24	14days	7days
03	Fertilizer	MT	1.83 per Upazilla (Seed Growing)	RFQ	Chairman Upazilla Committee (UNO)	Gob	7.3	10days	-	25/02/23	06/03/23	06/03/23	07/03/23	10/03/23	10/03/23	10days	7days
04	Insecticide	Lit.	374.3	DPM/Cash Purchase	JDO	Gob	0.45	Within November 2023									
05	Fungicide	Kg	247.5	DPM/Cash Purchase	JDO	Gob	1.2	Within January 2024									

*[Signature]*


*[Signature]*


*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*


06	Seed	MT	501.87	G to G	According to Contact Agreement	Gob	134.1	Within 28 February 2024
	Seed (TLS)	MT	82.5	Direct Farmer	Chairman Upazilla Committee (UNO)	Gob		
07	Computer Accessories	No	80	DPM/Cash Purchase	PD & JDO	Gob	0.5	As and when required
08	Others Stationeries	No	229 office	DPM/Cash Purchase	PD & JDO	Gob	0.2844	As and when required
09	Motor Car	No	2	DPM/Cash Purchase	PD	Gob	0.3	As and when required
10	Office Furniture	No	229 office	DPM/Cash Purchase	PD & JDO	Gob	0.8	As and when required
11	Computer and Office Assistant	No	229 office	DPM/Cash Purchase	PD & JDO	Gob	0.8	As and when required

  
সোহেল রানা  
অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর

  
(কৃষিবিদ মোঃ ওসমান আলী শেখ)  
সহকারী প্রকল্প পরিচালক (সময়স)  
পাট অধিদপ্তর, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

  
আকলিমা হাছান  
সহকারী প্রকল্প পরিচালক (সময়স)

  
মোঃ কামাল উদ্দিন  
সহকারী প্রকল্প পরিচালক

  
02.08.2018  
দীপক কুমার সরকার  
প্রকল্প পরিচালক  
উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ  
উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ প্রকল্প