

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পাট অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৯৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
www.dgjute.gov.bd




স্মারক নম্বর- ২৪.০১.০০০০.০০৯.০৬.০০.১৮ (অংশ-১)- ২৪৭২

তারিখ: ৩০ কার্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১৫ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে “উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প” বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র: (১) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ১৩ নভেম্বর ২০২৩ খ্রি: তারিখের স্মারক নং: ২৪.০০.০০০০.২০৬.০৬.০২১.২৩.৪২২

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে বিগত ৩১ অক্টোবর ২০২৩ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১ম সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন পরবর্তী সদয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।


ড. সেলিনা আক্তার
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
ফোন: ০২-২২৩৩৮১৫৪৬

সচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

দৃ: আ: অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ)
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প
পাট অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়



বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ৩১ অক্টোবর ২০২৩ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:-

৪। সিদ্ধান্তসমূহ:

প্রকল্পের নাম	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
<p>৪) সকল প্রকল্পের জন্য:</p> <p>পাট অধিদপ্তর: উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প।</p> <p>মেয়াদঃ জুলাই ১৮- জুন ২৫</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩৭৩২০.০৯ লক্ষ টাকা</p>	<p>(৪.১) প্রতিটি এডিপি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নপূর্বক অগ্রগতি সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হলে তা পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে;</p> <p>(৪.২) চলতি অর্থবছরের (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ২০২৩ পর্যন্ত ০৩ মাসে এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার কম হওয়া প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত প্রকল্প পরিচালক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। দপ্তর/ সংস্থা প্রধানগণ বিষয়টি নিবিড় মনিটরিং করবেন;</p> <p>(৪.৩) প্রশিক্ষণের সংস্থান থাকা প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে চলতি অর্থবছরের জন্য প্রণীত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। এছাড়া প্রশিক্ষণ শিডিউল মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;</p> <p>(৪.৪) পূর্ত নির্মাণ কাজের সংস্থান থাকা প্রকল্পসমূহে শুরুর মৌসুমে কাজের গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্রাশ প্রোগ্রাম গ্রহণ করতে হবে;</p> <p>(৪.৫) অপরিহার্য না হলে মেয়াদ বৃদ্ধি/ সংশোধনের বিষয়টি পরিহার করতে হবে। আবশ্যিকতা বিবেচনায় বাস্তবায়ন মেয়াদ শেষ হওয়ার কমপক্ষে ০৪ (চার) মাস পূর্বে যথাযথ যৌক্তিকতা/কারণ উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। উক্ত সময়ের মধ্যে প্রেরণে ব্যর্থ হলে মন্ত্রণালয় কর্তৃক তা প্রক্রিয়াকরণ করা হবে না;</p> <p>(৪.৬) পূর্ত কাজের ব্যয় প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে গণপূর্ত রোট শিডিউল যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটলে মন্ত্রণালয় থেকে ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণ করা হবে না;</p> <p>(৪.৭) প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি/আরডিপিপি বহির্ভূত কোন কাজ করা যাবে না। এক্ষেত্রে ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী থাকবেন। সংস্থা প্রধানের পূর্বনুমোদন ব্যতীত পূর্ত নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে কোন ভেরিয়েশন করা যাবে না;</p>	<p>(৪.১) নির্দেশনার আলোকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।</p> <p>(৪.২) এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের শুরু থেকে যথাযথভাবে কৌশল নির্ধারণ করে কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয়পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।</p> <p>(৪.৩) নির্দেশনার আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সহ প্রশিক্ষণ শিডিউল যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>(৪.৪) প্রযোজ্য নয়।</p> <p>(৪.৫) নির্ধারিত প্রাক্কলিত ব্যয় এবং মেয়াদের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি বর্তমানে প্রযোজ্য নয়।</p> <p>(৪.৬) প্রযোজ্য নয়।</p> <p>(৪.৭) নির্দেশনার আলোকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।</p>

<p>(৪.৮) চলমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সরকারি ব্যয়ে কৃষি সাধনের লক্ষ্যে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত সকল নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে; এবং</p> <p>(৪.৯) চলমান ও বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমের বিপরীতে ইতোমধ্যে উত্থাপিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালকগণ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রকল্পভিত্তিক অডিট আপত্তি এবং নিষ্পত্তিকরণ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য আগামী ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>(৪.৮) চলমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সরকারি ব্যয়ে কৃষি সাধনের লক্ষ্যে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত সকল নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে।</p> <p>(৪.৯) চলমান ও বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমের বিপরীতে ইতোমধ্যে উত্থাপিত ১৮ টি অডিট আপত্তির মধ্যে ১ টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে।</p>
---	--


(৭.০) প্রকল্পভিত্তিক সিদ্ধান্তসমূহ:

প্রকল্পের নাম	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
(৭.১) উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প	(ক) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে (ADP) নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা এবং তৎপেক্ষিতে প্রণীত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা যথাযথ অনুসরণ করে পাটচাষী প্রশিক্ষণ, সার ও বীজ বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে; এবং	(ক) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে (ADP) নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে পাটচাষী প্রশিক্ষণ, সার ও বীজ বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
	(খ) পাটচাষী প্রশিক্ষণ শিডিউল মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	(খ) ইতোমধ্যে পাটচাষী প্রশিক্ষণ শিডিউল মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (অক্টোবর / ২০২৩ মাস পর্যন্ত):-

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)


ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরডিপিপিতে বরাদ্দ	চলতি অর্থ বছরে অক্টোবর ২৩ পর্যন্ত অবমুক্ত	চলতি অর্থ বছরে অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয়	চলতি অর্থবছরের অক্টোবর / ২৩ পর্যন্ত বরাদ্দের অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু থেকে চলতি অর্থবছরের অক্টোবর / ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরু থেকে চলতি অর্থবছরের অক্টোবর / ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
							আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই/২০১৮ খ্রি: হতে জুন ২০২৫ খ্রি: পর্যন্ত	৩৭৩২০.০৯	৫৪০০.০০	২৬৯৭.৭৫	৬৭৫.০৮	১২.৫০%	১৬%	১৬৯৬৮.৫৯	৪৫.৪৬%	৫৬%



 (দীপক কুমার সরকার)
 প্রকল্প পরিচালক
 (অতিরিক্ত সচিব)
 পাট অধিদপ্তর, ঢাকা-১০০০
 ফোন: ০২-২২৩৩৮১৫৩৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
উন্নত প্রযুক্তি নির্ভরপাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
পাট অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাটমন্ত্রণালয়
৯৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

আর্থিক অগ্রগতি
অক্টোবর/২০২৩

০১। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	: ৩৭৬.৪৬৭৪ কোটি টাকা
০২। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (সংশোধিত)	: ৩৭৩.২০০৯ কোটি টাকা
০৩। শুরু থেকে অক্টোবর/২৩ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত ব্যয়	: ১৬৯৬৮.৫৯ কোটি টাকা
০৪। অক্টোবর/২৩ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত ব্যয়ের হার	: ৪৫.৪৬%
০৫। অক্টোবর/২৩ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি	: ৫৬%
০৬। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ	: ৫৫.০০ কোটি টাকা
০৭। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট ছাড়কৃত অর্থ	: ৫৪.০০ কোটি টাকা
০৮। অক্টোবর/২৩ পর্যন্ত ছাড়কৃত অর্থ	: ২৬.৯৭৭৫ কোটি টাকা
০৯। অক্টোবর/২৩ পর্যন্ত ব্যয়	: ৬.৭৫০৮ কোটি টাকা
১০। আর্থিক অগ্রগতি:	
ছাড়কৃত অর্থের	: ২৫.০২%
মোট ছাড়কৃত অর্থের	: ১২.৫০%
১১। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের অক্টোবর/২৩ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	: ১৬%


মোঃ আবু সাঈদ মিয়া
হিসাব সঞ্চালক (অঃ দাঃ)



মোঃ কামাল উদ্দিন
সহকারী প্রকল্প পরিচালক (হিসাব ও হিসাব)
উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ
উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ প্রকল্প

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
 পাট অধিদপ্তর
 বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (অক্টোবর/২০২৩ মাস পর্যন্ত)।

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রাকল্পিত ব্যয়	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ	চলতি অর্থবছরে অক্টোবর/২০২৩ পর্যন্ত অবশুস্ত.	চলতি অর্থবছরে অক্টোবর/২০২৩ পর্যন্ত ব্যয়	চলতি অর্থবছরের অক্টোবর/২৩ পর্যন্ত বরাদ্দের অগ্রগতি		প্রকল্প শুরুর থেকে চলতি অর্থবছরের অক্টোবর/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	প্রকল্প শুরুর থেকে চলতি অর্থবছরের অক্টোবর/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
							আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব
১	উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।	জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫ পর্যন্ত	৩৭৩২০.০৯	৫৪০০.০০	২৬৯৭.৭৫	৬৭৫.০৮	১২.৫০%	১৬%	১৬৯৬৮.৫৯	৪৫.৪৬%	৫৬%


 (দীপক কুমার সরকার)
 (অতিরিক্ত সচিব)
 প্রকল্প পরিচালক
 ফোন: ২২৩৩৩৮১৫৩৭

ক্রমপঞ্জিত ব্যয়

ক্রম	বস্তুর বিবরণ	ভিত্তিপিতে বরাদ্দ সংশোধিত	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	শুরু থেকে জুন/২৩ পর্যন্ত ব্যয়	অক্টোবর/ ২৩ পর্যন্ত ব্যয়	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	(ক) স্বল্প:									
৩১১১০১	মূল বেতন (কর্মকর্তা)	৯০.৬৩	৯.৬২	১০.১৭	১২.৬৮	৯.২৬	৮.৯৬২	৫০.৬৯২	৩.০৬	৫৩.৭৫২
৩১১১০১	কর্মচারীদের বেতন	৫.৩৯	১.৮৭	৩.৫২	-	০.০০	০	৫.৩৯	০	৫.৩৯
৩১১১০২	যাতায়াত ভাতা	০.০৬	০.০৬	-	-	০.০০	০	০.০৬	০	০.০৬
৩১১১০৬	শিক্ষা ভাতা	০.৭২	০.০৫	০.০৬	০.১৩	০.১২	০.১২	০.৪৮	০.০৪	০.৫২
৩১১১০১০	বাড়িভাড়া ভাতা	৪৬.৭৮	৬.০৩	৭.৩৮	৪.২৯	৪.৬৩	৪.৪৮১	২৬.৮১১	১.৫৩	২৮.৩৪১
৩১১১০১১	চিকিৎসা ভাতা	২.৮৮	০.৫৩	০.৭৯	০.২৮	০.২০	০.১৮	১.৯৮	০.০৬	২.০৪
৩১১১০১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	১.৭৫	০.২০	০.২১	০.২৫					
৩১১১০১৩	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	৩.৫৪	-	০.৪৮	০.৫৫					
৩১১১০১৪	টিফিন ভাতা	০.১২	০.০৪	০.০৮	-	০.০০	০	০.১২	০	০.১২
৩১১১০২৫	উৎসব ভাতা	৬০.০৯	১.৮৩	২.৮৫	২.৩৯	৪৪.৫৬	১.৪৮৮	৫৩.১১৮	০	৫৩.১১৮
৩১১১০২৭	অধিকাল ভাতা	০.১৬	-	০.১৬	-	০.০০	০	০.১৬	০	০.১৬
৩১১১০২৮	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	৪.৮০	-	-	০.৭২	০.০০	০	০.৭২	০	০.৭২
৩১১১০৩১	আপ্যায়ন ভাতা	০.৫৪	০.০৫	০.০৭	০.০৭	০.১১	০.১০৮	০.৪০৮	০.০৪	০.৪৪৮
৩১১১০৩২	সম্মানী/পারিতোষিক	২২.৬৭	-	-	৪.১০	৩.৫৭	০.৭৭৫	৮.৪৪৫	০.৫০	৮.৯৪৫
৩১১১০৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	২.৪৬	০.২৬	০.১৪	০.২৬	০.২২	০.১৪৮	১.০২৮	০	১.০২৮
৩১১১০৫২	স্পেশাল বেনিফিট								০.১৬	০.১৬
৩২১১০১	পুরস্কার	১০৯.৪৭	-	-	-	১১.০৭	০.০৮৪	১১.১৫৪	০	১১.১৫৪
৩২১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	৩.০০					০.১৪২	০.১৪২	০	০.১৪২
৩২১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	১২.১৫	১.১৮	১.২০	১.০১	১.২৬	১.২১৮	৫.৮৬৮	০.৪১	৬.২৭৮
৩২১১০৯	সাকুল্য বেতন	৯১.৮৮	-	৫.৬৭	১১.১৯	১০.০৭	৬.৩৩৭	৩৩.২৬৭	১.০২	৩৪.২৮৭
৩২১১১১	সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়	২৬৬.০২	৩.১৮	০.৭৭	২.৩৫					
৩২১১১৩	বিদ্যুৎ খরচ	২৮.৭৬	০.২৫	২.৩১	৩.৭১	৪.৪৯	৩.৪৭৮	১৪.২৩৮	০.৯০	১৫.১৩৮
৩২১১১৭	ইন্টারনেট/টেলিক্স/ ফ্যাক্স	৯.০০								
৩২১১১৯	ডাক	১৬.৬৩	১.০০	২.৭২	১.৯০	২.০১	০	৭.৬৩	০	৭.৬৩
৩২১১২০	টেলিফোন	১২.০১	০.৫২	০.৬৯	০.৮৯	০.৯১	০.৮৯৭	৩.৯০৭	০	৩.৯০৭
৩২১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৬৮৯.৯৮	২৮.৭৪	৮.৪০	৩২.১৫	৬৬.৫৯	৫৪.৪৫৮	১৯০.৩৩৮	২.২৬	১৯২.৫৯৮
৩২১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	৩.২৫	০.০৩	০.০৫	০.১০	০.০৭	০.১৯৯	০.৪৪৯	০.০৭	০.৫১৯
৩২১১২৯	অফিস ভবন ভাড়া	৮৪৫.৮৯	২৫.৯৬	১০৫.০০	১৩৩.৬৩	১৩১.৩০	১৩৫.২৭	৫৩১.১৬	৩৩.৯৫	৫৬৫.১১
৩২১১৩১	আউটসোর্সিং	৬২৩৯.০৬	১.০৩	৪৬২.০৯	৭৩৪.১৯	৯৭৭.২৬	১৩২৮.৭১	৩৫০৩.২৮	৪২৫.১৪	৩৯২৮.৪২
৩২২১১০৪	নিবন্ধন ফি	৩.০০							০	০
৩২২১১০৬	পরিবহন খরচ	১৩৩.১৮	৫.৬০	১৫.২৯	১৮.৭০	১৮.৫৯	১৩.০৫	৭১.২৩	০	৭১.২৩
৩২২১১০৮	ব্যাংক চার্জ	৬.১৭	-	-	-	০.১৭	০.০৪২	০.২১২	০	০.২১২
৩২৩১৩০১	(ক) আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কৃষক (চাষী)	৫৭৪২.৮৬	৩০৩.৩৮	২৯৩.৬০	৩৫৯.৮৩					
	(খ) আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের					০.০০		০.০০	০	০
	(ক) আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কৃষক (আওজেলা)					০.০০		০.০০	০	০
৩২৪২১০১	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ব্যয়		১০০.০০	-	-	০	০	১০০.০০	০	১০০
৩২৪৩১০১	পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিক্যান্ট	৪০.৯২	-	১.৪৪	৪.২৯					
৩২৪৪১০১	স্রবণ ব্যয়	১৭২৭.২৭	৩৫.৮৩	৫৬.৯৫	৭৫.৫৫	৯৫.৫৯	১৪৭.৯৯৬	৪১১.৯১৬	২৫.০০	৪৩৬.৯১৬
৩২৫১১০৪	কৃষি প্রদর্শনী	১৫৯১.২০								
৩২৫১১০৫	সার	৮৬৫০.৮২	-	৮৫৫.১৮	১১০৮.৩১	১২৫২.৬৩	১৪৮৫.৭৬১	৪৭০১.৮৮১	১৫.০০	৪৭১৬.৮৮
৩২৫১১০৭	কীটনাশক	১৫৫.৩১	-	-	২৫.৯৭	১৯.৩৪	৪১.০২	৮৬.৩৩	৩.০০	৮৯.৩৩
৩২৫১১০৯	বাঁজ ও উদ্ভিদ	৮১৭১.৬৯	২২২.৫৯	৭৪১.৩৬	১০০২.৫৬	১১৮১.৭৬	১১৮৭.১৬২	৪৩৩৫.৪৩২	০	৪৩৩৫.৪৩

৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	১৫.০০					৩.২১৬	৩.২১৬	০.০৯	৩.৩৩৬
৩২৫৫১০২	মুদ্রন ও বাঁধাই	৩.০০					০.১৬	০.১৬	০	৩.১৬
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সীল	৩.০০					০	০	০	০
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিয়ারী	১৭৮.১৬	১২.৭৩	২২.১৯	৩৭.৫৬	২০.৩৬	১১.৮৯৩	১০৪.৭৩৩	০.৩৭	১০৫.১০৩
৩২৫৬১০১	সাধারণ সরবরাহ (বীজ সংরক্ষণ)		-	-	-	০.০০	০	০	০	০
৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য সামগ্রী	৭৭.৬৬	১০.২২	১.৩৬	১৩.৮২	১৬.২৬	৫.১৫	৪৬.৮১	২.০০	৪৮.৮১
৩২৫৭১০১	কনসালটেন্ট (প্রকল্প মূল্যায়ন)		-	-	-	০.০০	০	০	০	০
৩২৫৭২০৬	সন্মানী/পারিতোষিক	৫.১৭	৩.১৭	১.৫৯	০.৪১	০.০০	০	৫.১৭	০	৫.১৭
	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ					০.০০		০.০০	০	০
৩২৫৮১০১	মোটরযান	১২.৫৯	-	১.১৪	০.৯৬	১.৪৯	১.৪৪৮	৫.০৩৮	০.৭৪	৫.৭৭৮
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	১৮.৯০	০.৫৩	০.২৩	০.৪৮	০.৩৮	১.৫৫৩	৩.১৭৩	০	৩.১৭৩
৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম মেরামত	৬.০০							০.০৬	০.০৬
৩২৫৮১৪০	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা	৭২.০০	৭.৫০	৫.৫০	৬.৫০	৬.০০	৬.০০	৩১.৫০	২.০০	৩৩.৫০
৩৫১১১০১	কৃষি ভর্তুকী	৬৪৫.৬৯							৫.৮৬	৫.৮৬
	উপমোট	৩৫৮২৯.২৮	৭৮৩.৯৮	২৬১০.৬৪	৩৬০১.৭৮	৪৩৮৬.৬৯	৪৫৮৫.৭৩২	১৫৯৬৮.৮২	৬৭২.০৮	১৬৬৪০.৯০
	(খ) মূলধন:									০
৪১১২১০১	মটর যানবাহন	৯৬.৬৬	৮৯.৭১	১.৪৬	-	০.০০		৯১.১৭	০	৯১.১৭
৪১১২৩০৪	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি		-	-	-	০.০০		০	০	০
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	২২৮.৭৬	৯.৩২	১.৭৮	৫২.৯৯	৩.২৮		৬৭.৩৭	০	৬৭.৩৭
৪১১২৩১৪	অফিস আসবাবপত্র	১২৩.৪০	৫.৭৫	২৯.১২	২৯.৪০	২০.১৩		৮৪.৪০	৩.০০	৮৭.৪
৪১১২৩১৬	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	১৩১.৭৫	-	-	৮১.৭৫	০.০০		৮১.৭৫	০	৮১.৭৫
	উপমোট(মূলধন)	৫৮০.৫৭	১০৪.৭৮	৩২.৩৬	১৬৪.১৪	২৩.৪১	০	৩২৪.৬৯	৩.০০	৩২৭.৬৯
	মোট (রাজস্ব+মূলধন) (ক+খ)	৩৬৪০৯.৮৫	৮৮৮.৭৬	২৬৪৩.০০	৩৭৬৫.৯২	৪৪১০.১০	৪৫৮৫.৭৩২	১৬২৯৩.৫১	৬৭৫.০৮	১৬৯৬৮.৫৯
	(গ) প্রাইস কন্ট্রোল	৯১০.২৪	-	-	-	০.০০		০		০
	মোট (রাজস্ব+মূলধন) (ক+খ+গ)	৩৭৩২০.০৯	৮৮৮.৭৬	২৬৪৩.০০	৩৭৬৫.৯২	৪৪১০.১০	৪৫৮৫.৭৩২	১৬২৯৩.৫১	৬৭৫.০৮	১৬৯৬৮.৫৯

উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের
অক্টোবর/২৩ পর্যন্ত ব্যয়

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

কোড	খাতের বিবরণ	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বরাদ্দ	২০২৩-২৪ অর্থবছরের ছাড়কৃত অর্থ	প্রধান কার্যালয়ের ব্যয়	মাঠ পর্যায়ের ব্যয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	(ক) রাজস্ব:						
৩১১১০১	মূল বেতন (কর্মকর্তা)	১৬.৩০	১১.৩০	৩.০৬	০	৩.০৬	৮.২৪
৩১১১০১	মূল বেতন (কর্মচারী)	০	০	০	০	০	০
৩১১১০২	যাতায়াত ভাতা	০	০	০	০	০	০
৩১১১০৬	শিক্ষা ভাতা	০.১২	০.১২	০.০৪	০	০.০৪	০.০৮
৩১১১০১০	বাড়িভাড়া ভাতা	৮.১৫	৬.১৫	১.৫৩	০	১.৫৩	৪.৬২
৩১১১০১১	চিকিৎসা ভাতা	০.৩৬	০.৩৬	০.০৬	০	০.০৬	০.৩০
৩১১১০১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	০.৩০	০.৩০	০.০৬	০	০.০৬	০.২৪
৩১১১০১৩	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	০.৭০	০.৭০	০.১৩	০	০.১৩	০.৫৭
৩১১১০১৪	টিফিন ভাতা	০	০	০	০	০	০
৩১১১০২৫	উৎসব ভাতা	২.৮২	২.৮২	০	০	০	২.৮২
৩১১১০২৭	অধিকাল ভাতা	০	০	০	০	০	০
৩১১১০২৮	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	১.৩৬	১.৩৬	০	০	০	১.৩৬
৩১১১০৩১	আপ্যায়ন ভাতা	০.১২	০.১২	০.০৪	০	০.০৪	০.০৮
৩১১১০৩২	সন্মানী/পারিতোষিক	৫.০০	৫.০০	০.৫০	০	০.৫০	৪.৫০
৩১১১০৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	০.৫৫	০.৫৫	০	০	০	০.৫৫
৩১১১০৫২	স্পেশাল বেনিফিট		০.৪৬	০.১৬		০.১৬	০.৩০
৩২১১০১	পুরস্কার	১৭.০০	১৭.০০	০	০	০	১৭
৩২১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	১.০০	১.০০	০	০	০	১
৩২১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	২.৫০	২.৫০	০.৪১	০	০.৪১	২.০৯
৩২১১০৯	সাকুল্য বেতন	২১.৬৫	১১.৬৫	১.০২	০	১.০২	১০.৬৩
৩২১১১১	সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়	৪০.০০	৪০.০০	০	০	০	৪০
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ খরচ	১০.০০	৭.৫০	০.৩৪	০.৫৬	০.৯০	৬.৬০
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/টেলিগ্রাম	৩.০০	৩.০০	০.০৭	০	০.০৭	২.৯৩
৩২১১১১৯	ডাক	৩.০০	৩.০০	০	০	০	৩
৩২১১১২০	টেলিফোন	৫.০০	৫.০০	০	০	০	৫
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৮০.০০	৩০.০০	০.৫০	১.৭৬	২.২৬	২৭.৭৪
৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	১.০০	১.০০	০.০৭	০	০.০৭	০.৯৩
৩২১১১২৯	অফিস ভবন ভাড়া	১৫০.০০	১৫০.০০	৪.০৫	২৯.৯০	৩৩.৯৫	১১৬.০৫
৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	১৪০০.৪০	১৪০০.৪০	৪২৫.১৪	০	৪২৫.১৪	৯৭৫.২৬
৩২২১১০৪	নিবন্ধন ফি	১.০০	১.০০	০	০	০	১
৩২২১১০৬	পরিবহন খরচ	২৫.০০	২৫.০০	০	০	০	২৫
৩২২১১০৮	ব্যাক চার্জ	২.০০	২.০০	০	০	০	২
৩২৩১০০১	(ক) আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কৃষক (চাষী)	৬০০.০০	৬০০.০০	১.২৩	১৩৮.৪১	১৩৯.৬৪	৪৬০.৩৬
	(খ) আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা/কর্মচারী	-	-	০	০	০	০
	(গ) আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কৃষক (আন্তঃজেলা)	-	-	০	০	০	০
৩২৪৩১০১	পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিক্যান্ট	১০.০০	৮.০০	১.৬৭	০	১.৬৭	৬.৩৩
৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	৪০০.০০	৪০০.০০	০	২৫.০০	২৫.০০	৩৭৫.০০


কোড	খাতের বিবরণ	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বরাদ্দ	২০২৩-২৪ অর্থবছরের ছাড়কৃত অর্থ	প্রধান কার্যালয়ের ব্যয়	মাঠ পর্যায়ের ব্যয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩২৪২১০১	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ব্যয়	০	০	০	০	০	০
৩২৫১১০৪	কৃষি প্রদর্শনী	৯০.০০	৫৭.০০	০	৭.২৫	৭.২৫	৪৯.৭৫
৩২৫১১০৫	সার	১২৫৪.২৩	১২৫৪.২৩	০	১৫.০০	১৫.০০	১২৩৯.২৩
৩২৫১১০৭	কীটনাশক	৪০.০০	৪০.০০	০	৩.০০	৩.০০	৩৭.০০
৩২৫১১০৯	বীজ ও উদ্ভিদ	১২০৭.০০	১২০৬.৫৪	০	০	০	১২০৬.৫৪
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	৫.০০	৫.০০	০.০৯	০	০.০৯	৪.৯১
৩২৫৫১০২	মুদ্রন ও বাঁধাই	১.০০	১.০০	০	০	০	১
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সীল	১.০০	১.০০	০	০	০	১
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারী	২৮.৪৪	২৮.৪৪	০.৩৭	০	০.৩৭	২৮.০৭
৩২৫৬১০১*	সাধারণ সরবরাহ (বীজ সংরক্ষণ)	০	০	০	০	০	০
৩২৫৬১০৩	ব্যবহায সামগ্রী	১২.০০	১২.০০	০.২৭	১.৭৩	২.০০	১০.০০
৩২৫৭১০১	কনসালটেন্ট (প্রকল্প মূল্যায়ন)	-	-	০	০	০	০
৩২৫৭২০৬	সম্মানী/পারিতোষিক	-	-	০	০	০	০
	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ			০	০	০	০
৩২৫৮১০১	মোটরযান	৩.০০	৩.০০	০.৭৪	০	০.৭৪	২.২৬
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	৮.০০	৮.০০	০	০	০	৮
৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম মেরামত	২.০০	২.০০	০.০৬	০	০.০৬	১.৯৪
৩২৫৮১৪০	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা	১২.০০	১২.০০	২.০০	০	২.০০	১০.০০
৩৫১১১০১	কৃষি ভর্তুকি	১৫.০০	১৫.০০	০	৫.৮৬	৫.৮৬	৯.১৪
	উপমোট	৫৪৮৭.০০	৫৩৮২.৫০	৪৪০.৬১	২৩১.৪৭	৬৭২.০৮	৪৭১০.৪২
	(খ) মূলধন:						
৪১১২১০১	মটর যানবাহন	০	০	০	০	০	০
৪১১২৩০৪	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	-	-	০	০	০	০
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	০	০	০	০	০	০
৪১১২৩১৪	অফিস আসবাবপত্র	৮.০০	৮.০০	৩.০০	০	৩.০০	৫.০০
৪১১২৩১৬	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৫.০০	৫.০০	০	০	০	৫.০০
	উপমোট(মূলধন)	১৩.০০	১৩.০০	৩.০০	০	৩.০০	১০.০০
	মোট (রাজস্ব+মূলধন) (ক+খ)	৫৫০০.০০	৫৩৯৫.৫০	৪৪৩.৬১	২৩১.৪৭	৬৭৫.০৮	৪৭২০.৪২
	(গ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি	০	০	০	০	০	০
	সর্বমোট (ক+খ+গ)	৫৫০০.০০	৫৩৯৫.৫০	৪৪৩.৬১	২৩১.৪৭	৬৭৫.০৮	৪৭২০.৪২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প
পাট অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৯৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

বিষয়: টাংগাইল জেলার সদর উপজেলায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন প্রতিবেদন।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন পাট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় ১৭ অক্টোবর ২০২৩ খ্রি: টাংগাইল জেলার সদর উপজেলা অফিস পরিদর্শন এবং সদর উপজেলার নাবী পাটবীজ উৎপাদনকারী চাষী মো: সাইফুল ইসলাম, পিতা: মৃত ওয়াজেদ আলী, গ্রাম: গয়রাগাছা, তার ৩০ শতক নাবী পাটবীজ ক্ষেত পরিদর্শন করি এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিই। এরপর টাংগাইল সদর উপজেলার নাবী পাটবীজ উৎপাদনকারী চাষী মো: নবাব আলী, পিতা: আতাউর রহমান, গ্রাম: ডুবাইল, তার ৩০ শতক জমির নাবী পাটবীজ ক্ষেত পরিদর্শন করি। উপস্থিত পাটচাষীদের সাথে মতবিনিময় করি। মতবিনিময়কালে টাংগাইল সদর উপজেলায় উন্নত মানের তোষা পাট এবং নাবী পাটবীজ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়। উক্ত জেলা ও উপজেলায় সংশ্লিষ্ট পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং উপসহকারী পাট উন্নয়ন কর্মকর্তাকে সঠিক সময়ে কৃষকদের মাঝে পাটবীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণের জন্য নির্দেশ দেয় হয়। তাছাড়া কৃষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য বলা হয়। যেহেতু গত অর্থবছরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি তাই এ অর্থবছরে দ্রুত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমাপ্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। অফিসের বিভিন্ন রেজিস্ট্রার সমূহ পরীক্ষা করা হয়, অফিসের মুভমেন্ট রেজিস্ট্রার যথাযথভাবে ব্যবহারের জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে টাংগাইল জেলার পাট চাষীরা পাটচাষে দিন দিন আগ্রহী হয়ে উঠেছে বলে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও চাষীগণ মত ব্যক্ত করেন। সঠিক সময়ে সঠিকভাবে কারিগরি সহায়তা ও পরামর্শ পেলে পাট উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাবে বলে চাষীরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সার্বিকভাবে টাংগাইল জেলার সদর উপজেলার প্রকল্প অফিস পরিদর্শন ও চাষীদের সাথে মতবিনিময় করে প্রকল্পের কার্যক্রম সন্তোষজনক মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।


(দীপক কুমার সরকার)
(অতিরিক্ত সচিব)
প্রকল্প পরিচালক
ফোন: ০২-২২৩৩৮১৫৩৭