

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পাট অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৯৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
www.dgjute.gov.bd




স্মারক নম্বর- ২৪.০০.০০০০.০০৯.০৬.০০.১৮ (অংশ-১)- ২৪৯৫

তারিখ: ২২ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০৭ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে “উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প” বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র: (১) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ০৩ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি: তারিখের স্মারক নং: ২৪.০০.০০০০.২০৬.০৬.০২১.২৩.৪৪১

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে বিগত ২১ নভেম্বর ২০২৩ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১ম সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন পরবর্তী সদয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।


ড. সেলিনা আক্তার
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
ফোন: ০২-২২৩৩৮১৫৪৬

সচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

দৃ: আ: অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ)
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প
পাট অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়



বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ২১ শে নভেম্বর ২০২৩ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত সংশোধিত বাষক ডনয়ন কমসূচি (আরএডিপি) পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:-

৪। সিদ্ধান্তসমূহ:

প্রকল্পের নাম	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
<p>৪। সকল প্রকল্পের জন্য:</p> <p>পাট অধিদপ্তর: উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প।</p> <p>মেয়াদঃ জুলাই ১৮- জুন ২৫</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩৭৩২০.০৯ লক্ষ টাকা</p>	<p>(৪.১) প্রতিটি এডিপি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন কার্যবিবরণী প্রাপ্তির ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হলে তা লিখিতভাবে সংস্থা প্রধানের মাধ্যমে পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে;</p> <p>(৪.২) বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবতার নিরিখে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দের প্তাব দ্রুত প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>(৪.৩) চলতি অর্থবছরের (জুলাই-অক্টোবর) ২০২৩ পর্যন্ত ০৪ মাসে এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার কম হওয়া প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত প্রকল্প পরিচালক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ বিষয়টি নিবিড় মনিটরিং করবেন;</p> <p>(৪.৪) পূর্ত নির্মাণ কাজের সংস্থান থাকা প্রকল্পসমূহে শূষ্ক মৌসুমে কাজের গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্রাশ প্রোগাম গ্রহণ করতে হবে;</p> <p>(৪.৫) বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহে সংস্থানকৃত যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, কম্পিউটার সামগ্রী বইপত্র এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়ন বাস্তবায়ন মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ার কমপক্ষে ০৩ (তিন) মাস পূর্বে সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়ন মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ায় পূর্বেই (Technical Inspection and Acceptance Committee (TIAC)-এর কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে;</p> <p>(৪.৬) গণপূর্ত রে শিডিউল যথাযথভাবে অনুসরণ করে পূর্ত কাজের ব্যয় প্রাক্কলন করতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটলে মন্ত্রণালয়কে থেকে ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণ করা হবে না;</p> <p>(৪.৭) প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি/আরডিপিপি বহির্ভূত কোন কাজ করা যাবে না। এক্ষেত্রে ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন। সংস্থান প্রধানের পূর্বানুমোদন ব্যতীত পূর্ত নির্মাণা কাজের ক্ষেত্রে কোন ভেরিয়েশন করা যাবে না;</p>	<p>(৪.১) নির্দেশনার আলোকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।</p> <p>(৪.২) নির্দেশনার আলোকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।</p> <p>(৪.৩) এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের শুরু থেকে যথাযথভাবে কৌশল নির্ধারণ করে কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয়পরিকল্পনা গ্রহণ করে প্রকল্পের কার্যক্রম এগিয়ে নেয়া হচ্ছে।</p> <p>(৪.৪) প্রযোজ্য নয়।</p> <p>(৪.৫) নির্ধারিত প্রাক্কলিত ব্যয় এবং মেয়াদের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি বর্তমানে প্রযোজ্য নয়।</p> <p>(৪.৬) প্রযোজ্য নয়।</p> <p>(৪.৭) নির্দেশনার আলোকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।</p>

<p>(৪.৮) চলমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সরকারি ব্যয়ে কৃষি সাধনের লক্ষ্যে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত সকল নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে;</p> <p>(৪.৯) চলমান ও বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমের বিপরীতে ইতোমধ্যে উত্থাপিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালকগণ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রকল্পভিত্তিক অডিট আপত্তি এবং নিষ্পত্তিকরণ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য আগামী ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>(৪.৮) চলমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সরকারি ব্যয়ে কৃষি সাধনের লক্ষ্যে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত সকল নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে।</p> <p>(৪.৯) চলমান ও বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমের বিপরীতে ইতোমধ্যে উত্থাপিত ১৮ টি অডিট আপত্তির মধ্যে ০৬ টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে।</p>
---	---


(৭.০) প্রকল্পভিত্তিক সিদ্ধান্তসমূহ:

প্রকল্পের নাম	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
(৭.১) উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প	(ক) চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১ম ০৪ (চার) মাসে সম্পন্ন প্রশিক্ষণ, সার, ও পাট বীজ বিতরণের উপজেলাওয়ারী তথ্যাদি আগামী ০৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; এবং	(ক) নির্দেশনার আলোকে যথাসময়ে তথ্যাদি প্রেরণ করা হবে।
	(খ) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে (APA) নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পাটচাষী প্রশিক্ষণ, সার ও বীজ বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	(খ) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে (APA) নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে পাটচাষী প্রশিক্ষণ, সার ও বীজ বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা ২৪,৫০০ জনের মধ্যে নভেম্বর ২০২৩ খ্রি: পর্যন্ত ১১,৪০৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১৩,০৯৪ জন চাষী প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নভেম্বর ২০২৩ খ্রি: মাস পর্যন্ত):

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরডিপিতে বরাদ্দ	চলতি অর্থ বছরে নভেম্বর ২৩ পর্যন্ত অবমুক্ত	চলতি অর্থ বছরে নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয়	চলতি অর্থবছরের নভেম্বর /২৩ পর্যন্ত বরাদ্দের অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু থেকে চলতি নভেম্বর /২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরু থেকে চলতি অর্থবছরের নভেম্বর /২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
							আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই/২০১৮ খ্রি: হতে জুন ২০২৫ খ্রি: পর্যন্ত	৩৭৩২০.০	৫৫.০০	২৬.৯৭৭৫	৮.৪৯৪৮	৩১.৪৮%	২০%	১৭১৪২.৯৯৪	৪৫.৯৩%	৫৭%


 (দীপক কুমার সরকার)
 প্রকল্প পরিচালক
 (অতিরিক্ত সচিব)
 পাট অধিদপ্তর, ঢাকা-১০০০
 ফোন: ০২-২২৩৩৮১৫৩৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
উন্নত প্রযুক্তি নির্ভরপাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
পাট অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাটমন্ত্রণালয়
৯৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

আর্থিক অগ্রগতি

নভেম্বর/২০২৩

০১। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	: ৩৭৬.৪৬৭৪ কোটি টাকা
০২। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (সংশোধিত)	: ৩৭৩.২০০৯ কোটি টাকা
০৩। শুরু থেকে নভেম্বর/২৩ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত ব্যয়	: ১৭১৪২.৯৯৪ কোটি টাকা
০৪। নভেম্বর/২৩ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত ব্যয়ের হার	: ৪৫.৯৩%
০৫। নভেম্বর/২৩ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি	: ৫৭%
০৬। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ	: ৫৫.০০ কোটি টাকা
০৭। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট ছাড়কৃত অর্থ	: ৫৪.০০ কোটি টাকা
০৮। নভেম্বর/২৩ পর্যন্ত ছাড়কৃত অর্থ	: ২৬.৯৭৭৫ কোটি টাকা
০৯। নভেম্বর/২৩ পর্যন্ত ব্যয়	: ৮.৪৯৪৮ কোটি টাকা
১০। আর্থিক অগ্রগতি:	
ছাড়কৃত অর্থের	: ৩১.৪৮%
মোট ছাড়কৃত অর্থের	: ১৫.৭৩%
১১। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের নভেম্বর/২৩ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	: ২০%

২২/১১/২৩


২২/১১/২৩
মোঃ কামাল উদ্দিন
সহকারী প্রকল্প পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
পাট অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নভেম্বর/২০২৩ মাস পর্যন্ত)।

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ	চলতি অর্থবছরে নভেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত অবশুষ্ক.	চলতি অর্থবছরে নভেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত বরাদ্দের অগ্রগতি		প্রকল্প শুরু থেকে চলতি অর্থবছরের নভেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	প্রকল্প শুরু থেকে চলতি অর্থবছরের নভেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
						আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
০১।	উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।	জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫ পর্যন্ত	৩৭৩২০.০৯	৫৪০০.০০	২৬৯৭.৭৫	৮৪৯.৪৮	১৫.৭৩%	২০%	১৭১৪২.৯৯৪	৪৫.৯৩%	৫৭%


(দীপক কুমার সরকার)
(অতিরিক্ত সচিব)
প্রকল্প পরিচালক
ফোন: ২২৩৩৮১৫৩৭

ক্রমপঞ্জিত ব্যয়

স্ল	খাতের বিবরণ	ডিপিপিতে বরাদ্দ সংশোধিত	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	শুরু থেকে জুন/২৩ পর্যন্ত ব্যয়	নভেম্বর/ ২৩ পর্যন্ত ব্যয়	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	(ক) রাজস্ব:									
৩১১১০১	মূল বেতন (কর্মকর্তা)	৯০.৬৩	৯.৬২	১০.১৭	১২.৬৮	৯.২৬	৮.৯৬২	৫০.৬৯২	৩.৮২	৫৪.৫১২
৩১১১০২	কর্মচারীদের বেতন	৫.৩৯	১.৮৭	৩.৫২	-	০.০০	০	৫.৩৯	০	৫.৩৯
৩১১১০৩	যাতায়াত ভাতা	০.০৬	০.০৬	-	-	০.০০	০	০.০৬	০	০.০৬
৩১১১০৬	শিক্ষা ভাতা	০.৭২	০.০৫	০.০৬	০.১৩	০.১২	০.১২	০.৪৮	০.০৫	০.৫৩
৩১১১০৭	বাড়িভাড়া ভাতা	৪৬.৭৮	৬.০৩	৭.৩৮	৪.২৯	৪.৬৩	৪.৪৮১	২৬.৮১১	১.৯২	২৮.৭৩১
৩১১১০৮	চিকিৎসা ভাতা	২.৮৮	০.৫৩	০.৭৯	০.২৮	০.২০	০.১৮	১.৯৮	০.০৮	২.০৬
৩১১১০৯	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	১.৭৫	০.২০	০.২১	০.২৫	০.১৯	০.১৮	১.০৩	০.০৮	১.১১
৩১১১১০	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	৩.৫৪	-	০.৪৮	০.৫৫	০.৪১	০.৩৮৬	১.৮২৬	০.১৬	১.৯৮৬
৩১১১১১	টিফিন ভাতা	০.১২	০.০৪	০.০৮	-	০.০০	০	০.১২	০	০.১২
৩১১১১২	উৎসব ভাতা	৬০.০৯	১.৮৩	২.৮৫	২.৩৯	৪৪.৫৬	১.৪৮৮	৫৩.১১৮	০	৫৩.১১৮
৩১১১১৩	অধিকাল ভাতা	০.১৬	-	০.১৬	-	০.০০	০	০.১৬	০	০.১৬
৩১১১১৪	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	৪.৮০	-	-	০.৭২	০.০০	০	০.৭২	০	০.৭২
৩১১১১৫	আপ্যায়ন ভাতা	০.৫৪	০.০৫	০.০৭	০.০৭	০.১১	০.১০৮	০.৪০৮	০.০৫	০.৪৫৮
৩১১১১৬	সম্মানী/পারিতোষিক	২২.৬৭	-	-	৪.১০	৩.৫৭	০.৭৭৫	৮.৪৪৫	০.৫০	৮.৯৪৫
৩১১১১৭	বাংলা নববর্ষ ভাতা	২.৪৬	০.২৬	০.১৪	০.২৬	০.২২	০.১৪৮	১.০২৮	০	১.০২৮
৩১১১১৮	স্পেশাল বেনিফিট								০.১৯	০.১৯
৩১১১১৯	পুরস্কার	১০৯.৪৭	-	-	-	১১.০৭	০.০৮৪	১১.১৫৪	০	১১.১৫৪
৩১১১২০	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	৩.০০					০.১৪২	০.১৪২	০	০.১৪২
৩১১১২১	আপ্যায়ন ব্যয়	১২.১৫	১.১৮	১.২০	১.০১	১.২৬	১.২১৮	৫.৮৬৮	০.৪১	৬.২৭৮
৩১১১২২	সাকুল্য বেতন	৯১.৮৮	-	৫.৬৭	১১.১৯	১০.০৭	৬.৩৩৭	৩৩.২৬৭	১.২৪	৩৪.৫০৭
৩১১১২৩	সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়	২৬৬.০২	৩.১৮	০.৭৭	২.৩৫	৩১.৭২	২৩.২১৮	৬১.২৩৮	৮.২৫	৬৯.৪৮৮
৩১১১২৪	বিদ্যুৎ খরচ	২৮.৭৬	০.২৫	২.৩১	৩.৭১	৪.৪৯	৩.৪৭৮	১৪.২৩৮	২.০০	১৬.২৩৮
৩১১১২৫	ইন্টারনেট/টেলিক্স/ ফ্যাক্স	৯.০০					১.০০৬	১.০০৬	০.১৩	১.১৩৬
৩১১১২৬	ডাক	১৬.৬৩	১.০০	২.৭২	১.৯০	২.০১	০	৭.৬৩	০	৭.৬৩
৩১১১২৭	টেলিফোন	১২.০১	০.৫২	০.৬৯	০.৮৯	০.৯১	০.৮৯৭	৩.৯০৭	০	৩.৯০৭
৩১১১২৮	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৬৮৯.৯৮	২৮.৭৪	৮.৪০	৩২.১৫	৬৬.৫৯	৫৪.৪৫৮	১৯০.৩৩৮	৩.৫০	১৯৩.৮৩৮
৩১১১২৯	বইপত্র ও সামগ্রিকী	৩.২৫	০.০৩	০.০৫	০.১০	০.০৭	০.১৯৯	০.৪৪৯	০.১০	০.৫৪৯
৩১১১৩০	অফিস ভবন ভাড়া	৮৪৫.৮৯	২৫.৯৬	১০৫.০০	১৩৩.৬৩	১৩১.৩০	১৩৫.২৭	৫৩১.১৬	৫৭.১০	৫৮৮.২৬
৩১১১৩১	আউটসোর্সিং	৬২৩৯.০৬	১.০৩	৪৬২.০৯	৭৩৪.১৯	৯৭৭.২৬	১৩২৮.৭১	৩৫০৩.২৮	৫২৭.৯২	৪০৩১.২
৩১১১৩২	নিবন্ধন ফি	৩.০০					০	০	০	০
৩১১১৩৩	পরিবহন খরচ	১৩৩.১৮	৫.৬০	১৫.২৯	১৮.৭০	১৮.৫৯	১৩.০৫	৭১.২৩	০	৭১.২৩
৩১১১৩৪	ব্যাংক চার্জ	৬.১৭	-	-	-	০.১৭	০.০৪২	০.২১২	০	০.২১২
৩১১১৩৫	(ক) আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কৃষক (চাষী)	৫৭৪২.৮৬	৩০৩.৩৮	২৯৩.৬০	৩৫৯.৮৩	৪৬৮.৯১	১০৩.৭৮৮	১৫২৯.৫১	১৫০.৪০	১৬৭৯.৯১
	(খ) আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের		-	-	-	০.০০		০.০০	০	০
	(ক) আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কৃষক (আন্তঃজেলা)		-	-	-	০.০০		০.০০	০	০
৩১১১৩৬	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ব্যয়		১০০.০০	-	-	০	০	১০০.০০	০	১০০.০০
৩১১১৩৭	পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিক্যান্ট	৪০.৯২	-	১.৪৪	৪.২৯	৫.১৯	৫.৬৪৮	১৬.৫৬৮	১.৬৭	১৮.২৩৮
৩১১১৩৮	ভ্রমণ ব্যয়	১৭২৭.২৭	৩৫.৮৩	৫৬.৯৫	৭৫.৫৫	৯৫.৫৯	১৪৭.৯৯৬	৪১১.৯১৬	৪০.৫০	৪৫২.৪১৬
৩১১১৩৯	কৃষি প্রদর্শনী	১৫৯১.২০							৭.২৫	৭.২৫
৩১১১৪০	সার	৮৬৫০.৮২	-	৮৫৫.১৮	১১০৮.৩১	১২৫২.৬৩	১৪৮৫.৭৬১	৪৭০১.৮৮১	১৮.০০	৪৭১৯.৮৮১
৩১১১৪১	কীটনাশক	১৫৫.৩১	-	-	২৫.৯৭	১৯.৩৪	৪১.০২	৮৬.৩৩	৪.৬১	৯০.৯৪
৩১১১৪২	বীজ ও উদ্ভিদ	৮১৭১.৬৯	২২২.৫৯	৭৪১.৩৬	১০০২.৫৬	১১৮১.৭৬	১১৮৭.১৬২	৪৩৩৫.৪৩২	০	৪৩৩৫.৪৩২

৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	১৫.০০					৩.২১৬	৩.২১৬	০.০৯	
৩২৫৫১০২	মুদ্রন ও বাঁধাই	৩.০০					০.১৬	০.১৬	০	
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সীল	৩.০০					০	০	০	০
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারী	১৭৮.১৬	১২.৭৩	২২.১৯	৩৭.৫৬	২০.৩৬	১১.৮৯৩	১০৪.৭৩৩	২.৫০	১০৭.২৩৩
৩২৫৬১০১	সাধারণ সরবরাহ (বীজ সংরক্ষণ)		-	-	-	০.০০	০	০	০	০
৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য সামগ্রী	৭৭.৬৬	১০.২২	১.৩৬	১৩.৮২	১৬.২৬	৫.১৫	৪৬.৮১	২.১০	৪৮.৯১
৩২৫৭১০১	কনসালটেন্ট (প্রকল্প মূল্যায়ন)		-	-	-	০.০০	০	০	০	০
৩২৫৭২০৬	সম্মানী/পারিতোষিক	৫.১৭	৩.১৭	১.৫৯	০.৪১	০.০০	০	৫.১৭	০	৫.১৭
	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ					০.০০		০.০০	০	০
৩২৫৮১০১	মোটরযান	১২.৫৯	-	১.১৪	০.৯৬	১.৪৯	১.৪৪৮	৫.০৩৮	০.৮০	৫.৮৩৮
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	১৮.৯০	০.৫৩	০.২৩	০.৪৮	০.৩৮	১.৫৫৩	৩.১৭৩	০	৩.১৭৩
৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম মেরামত	৬.০০							০.০৬	০.০৬
৩২৫৮১৪০	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা	৭২.০০	৭.৫০	৫.৫০	৬.৫০	৬.০০	৬.০০	৩১.৫০	২.৫০	৩৪.০০
৩৫১১১০১	কৃষি ভর্তুকী	৬৪৫.৬৯							৮.৫০	৮.৫০
	উপমোট	৩৫৮২৯.২৮	৭৮৩.৯৮	২৬১০.৬৪	৩৬০১.৭৮	৪৩৮৬.৬৯	৪৫৮৫.৭৩২	১৫৯৬৮.৮২	৮৪৬.৪৮	১৬৮১৫.৩০৪
	(খ) মূলধন:									০
৪১১২১০১	মটর যানবাহন	৯৬.৬৬	৮৯.৭১	১.৪৬	-	০.০০		৯১.১৭	০	৯১.১৭
৪১১২৩০৪	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি		-	-	-	০.০০	০	০	০	০
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	২২৮.৭৬	৯.৩২	১.৭৮	৫২.৯৯	৩.২৮		৬৭.৩৭	০	৬৭.৩৭
৪১১২৩১৪	অফিস আসবাবপত্র	১২৩.৪০	৫.৭৫	২৯.১২	২৯.৪০	২০.১৩		৮৪.৪০	৩.০০	৮৭.৪০
৪১১২৩১৬	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	১৩১.৭৫	-	-	৮১.৭৫	০.০০		৮১.৭৫	০	৮১.৭৫
	উপমোট(মূলধন)	৫৮০.৫৭	১০৪.৭৮	৩২.৩৬	১৬৪.১৪	২৩.৪১	০	৩২৪.৬৯	৩.০০	৩২৭.৬৯
	মোট (রাজস্ব+মূলধন) (ক+খ)	৩৬৪০৯.৮৫	৮৮৮.৭৬	২৬৪৩.০০	৩৭৬৫.৯২	৪৪১০.১০	৪৫৮৫.৭৩২	১৬২৯৩.৫১	৮৪৯.৪৮	১৭১৪২.৯৯৪
	(গ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি	৯১০.২৪	-	-	-	০.০০	০	০	০	০
	মোট (রাজস্ব+মূলধন) (ক+খ+গ)	৩৭৩২০.০৯	৮৮৮.৭৬	২৬৪৩.০০	৩৭৬৫.৯২	৪৪১০.১০	৪৫৮৫.৭৩২	১৬২৯৩.৫১	৮৪৯.৪৮	১৭১৪২.৯৯৪

উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের
নভেম্বর/২৩ পর্যন্ত ব্যয়

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

কোড	খাতের বিবরণ	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বরাদ্দ	২০২৩-২৪ অর্থবছরের ছাড়কৃত অর্থ	প্রধান কার্যালয়ের ব্যয়	মাঠ পর্যায়ের ব্যয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	(ক) রাজস্ব:						
৩১১১১০১	মূল বেতন (কর্মকর্তা)	১৬.৩০	১১.৩০	৩.৮২	০	৩.৮২	৭.৪৮
৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী)	০	০	০	০	০	০
৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	০	০	০	০	০	০
৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	০.১২	০.১২	০.০৫	০	০.০৫	০.০৭
৩১১১৩১০	বাড়িভাড়া ভাতা	৮.১৫	৬.১৫	১.৯২	০	১.৯২	৪.২৩
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	০.৩৬	০.৩৬	০.০৮	০	০.০৮	০.২৮
৩১১১৩১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	০.৩০	০.৩০	০.০৮	০	০.০৮	০.২২
৩১১১৩১৩	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	০.৭০	০.৭০	০.১৬	০	০.১৬	০.৫৪
৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	০	০	০	০	০	০
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	২.৮২	২.৮২	০	০	০	২.৮২
৩১১১৩২৭	অধিকাল ভাতা	০	০	০	০	০	০
৩১১১৩২৮	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	১.৩৬	১.৩৬	০	০	০	১.৩৬
৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা	০.১২	০.১২	০.০৫	০	০.০৫	০.০৭
৩১১১৩৩২	সম্মানী/পারিতোষিক	৫.০০	৫.০০	০.৫০	০	০.৫০	৪.৫০
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	০.৫৫	০.৫৫	০	০	০	০.৫৫
৩১১১৩৫২	স্পেশাল বেনিফিট		০.৪৬	০.১৯		০.১৯	০.২৭
৩২১১১০১	পুরস্কার	১৭.০০	১৭.০০	০	০	০	১৭.০০
৩২১১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	১.০০	১.০০	০	০	০	১.০০
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	২.৫০	২.৫০	০.৪১	০	০.৪১	২.০৯
৩২১১১০৯	সাকুল্য বেতন	২১.৬৫	১১.৬৫	১.২৪	০	১.২৪	১০.৪১
৩২১১১১১	সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়	৪০.০০	৪০.০০	০	৮.২৫	৮.২৫	৩১.৭৫
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ খরচ	১০.০০	৭.৫০	১.৬৫	০.৩৫	২.০০	৫.৫০
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/টেলেক্স	৩.০০	৩.০০	০.১৩	০	০.১৩	২.৮৭
৩২১১১১৯	ডাক	৩.০০	৩.০০	০	০	০	৩.০০
৩২১১১২০	টেলিফোন	৫.০০	৫.০০	০	০	০	৫.০০
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৮০.০০	৩০.০০	০.৫০	৩.০০	৩.৫০	২৬.৫০
৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	১.০০	১.০০	০.১০	০	০.১০	০.৯০
৩২১১১২৯	অফিস ভবন ভাড়া	১৫০.০০	১৫০.০০	৬.৫০	৫০.৬০	৫৭.১০	৯২.৯০
৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	১৪০০.৪০	১৪০০.৪০	৫২৭.৯২	০	৫২৭.৯২	৮৭২.৪৮
৩২২১১০৪	নিবন্ধন ফি	১.০০	১.০০	০	০	০	১.০০
৩২২১১০৬	পরিবহন খরচ	২৫.০০	২৫.০০	০	০	০	২৫.০০
৩২২১১০৮	ব্যাংক চার্জ	২.০০	২.০০	০	০	০	২.০০
৩২৩১৩০১	(ক) আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কৃষক (চাষী)	৬০০.০০	৬০০.০০	১.২৩	১৪৯.১৭	১৫০.৪০	৪৪৯.৬
	(খ) আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা/কর্মচারী	-	-	০	০	০	০
	(গ) আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কৃষক (আন্তঃজেলা)	-	-	০	০	০	০
৩২৪৩১০১	পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিক্যান্ট	১০.০০	৮.০০	১.৬৭	০	১.৬৭	৬.৩৩
৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	৪০০.০০	৪০০.০০	০	৪০.৫০	৪০.৫০	৩৫৯.৫০


কোড	খাতের বিবরণ	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বরাদ্দ	২০২৩-২৪ অর্থবছরের ব্যয়কৃত অর্থ	প্রধান কার্যালয়ের ব্যয়	মোট পর্যায়ের ব্যয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩২৪২১০১	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ব্যয়	০	০	০	০	০	০
৩২৫১১০৪	কৃষি প্রদর্শনী	৯০.০০	৫৭.০০	০	৭.২৫	৭.২৫	৪৯.৭৫
৩২৫১১০৫	সার	১২৫৪.২৩	১২৫৪.২৩	০	১৮.০০	১৮.০০	১২৩৬.২৩
৩২৫১১০৭	কীটনাশক	৪০.০০	৪০.০০	০	৪.৬১	৪.৬১	৩৫.৩৯
৩২৫১১০৯	বীজ ও উদ্ভিদ	১২০৭.০০	১২০৬.৫৪	০	০	০	১২০৬.৫৪
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	৫.০০	৫.০০	০.০৯	০	০.০৯	৪.৯১
৩২৫৫১০২	মুদ্রন ও বাঁধাই	১.০০	১.০০	০	০	০	১.০০
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সীল	১.০০	১.০০	০	০	০	১.০০
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারী	২৮.৪৪	২৮.৪৪	০.৩৭	২.১৩	২.৫০	২৫.৯৪
৩২৫৬১০১	সাধারণ সরবরাহ (বীজ সংরক্ষণ)	০	০	০	০	০	০
৩২৫৬১০৩	ব্যবহায সামগ্রী	১২.০০	১২.০০	০.৪০	১.৭০	২.১০	৯.৯০
৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সী (প্রকল্প মূল্যায়ন)	-	-	০	০	০	০
৩২৫৭২০৬	সম্মানী/পারিতোষিক	-	-	০	০	০	০
	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ			০	০	০	০
৩২৫৮১০১	মোটরযান	৩.০০	৩.০০	০.৮০	০	০.৮০	২.২০
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	৮.০০	৮.০০	০	০	০	৮.০০
৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম মেরামত	২.০০	২.০০	০.০৬	০	০.০৬	১.৯৪
৩২৫৮১০৮	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা	১২.০০	১২.০০	২.৫০	০	২.৫০	৯.৫০
৩৫১১১০১	কৃষি ভর্তুকি	১৫.০০	১৫.০০	০	৮.৫০	৮.৫০	৬.৫০
	উপমোট	৫৪৮৭.০০	৫৩৮২.৫০	৫৫২.৪২	২৯৪.০৬	৮৪৬.৪৮	৪৫৩৬.০২
	(খ) মূলধন:						
৪১১২১০১	মটর যানবাহন	০	০	০	০	০	০
৪১১২৩০৪	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	-	-	০	০	০	০
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	০	০	০	০	০	০
৪১১২৩১৪	অফিস আসবাবপত্র	৮.০০	৮.০০	৩.০০	০	৩.০০	৫.০০
৪১১২৩১৬	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৫.০০	৫.০০	০	০	০	৫.০০
	উপমোট(মূলধন)	১৩.০০	১৩.০০	৩.০০	০	৩.০০	১০.০০
	মোট (রাজস্ব+মূলধন) (ক+খ)	৫৫০০.০০	৫৩৯৫.৫০	৫৫৫.৪২	২৯৪.০৬	৮৪৯.৪৮	৪৫৪৬.০২
	(গ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি	০	০	০	০	০	০
	সর্বমোট (ক+খ+গ)	৫৫০০.০০	৫৩৯৫.৫০	৫৫৫.৪২	২৯৪.০৬	৮৪৯.৪৮	৪৫৪৬.০২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প
পাট অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৯৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

বিষয়: টাংগাইল জেলার সদর উপজেলায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন প্রতিবেদন।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন পাট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নধীন উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় ১৭ অক্টোবর ২০২৩ খ্রি: টাংগাইল জেলার সদর উপজেলা অফিস পরিদর্শন এবং সদর উপজেলার নাবী পাটবীজ উৎপাদনকারী চাষী মো: সাইফুল ইসলাম, পিতা: মৃত ওয়াজেদ আলী, গ্রাম: গয়রাগাছা, তার ৩০ শতক নাবী পাটবীজ ক্ষেত পরিদর্শন করি এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিই। এরপর টাংগাইল সদর উপজেলার নাবী পাটবীজ উৎপাদনকারী চাষী মো: নবাব আলী, পিতা: আতাউর রহমান, গ্রাম: ডুবাইল, তার ৩০ শতক জমির নাবী পাটবীজ ক্ষেত পরিদর্শন করি। উপস্থিত পাটচাষীদের সাথে মতবিনিময় করি। মতবিনিময়কালে টাংগাইল সদর উপজেলায় উন্নত মানের তোষা পাট এবং নাবী পাটবীজ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়। উক্ত জেলা ও উপজেলায় সংশ্লিষ্ট পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং উপসহকারী পাট উন্নয়ন কর্মকর্তাকে সঠিক সময়ে কৃষকদের মাঝে পাটবীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণের জন্য নির্দেশ দেয় হয়। তাছাড়া কৃষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য বলা হয়। যেহেতু গত অর্থবছরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি তাই এ অর্থবছরে দ্রুত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমাপ্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। অফিসের বিভিন্ন রেজিস্ট্রার সমূহ পরীক্ষা করা হয়, অফিসের মুভমেন্ট রেজিস্ট্রার যথাযথভাবে ব্যবহারের জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে টাংগাইল জেলার পাট চাষীরা পাটচাষে দিন দিন আগ্রহী হয়ে উঠেছে বলে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও চাষীগণ মত ব্যক্ত করেন। সঠিক সময়ে সঠিকভাবে কারিগরি সহায়তা ও পরামর্শ পেলে পাট উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাবে বলে চাষীরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সার্বিকভাবে টাংগাইল জেলার সদর উপজেলার প্রকল্প অফিস পরিদর্শন ও চাষীদের সাথে মতবিনিময় করে প্রকল্পের কার্যক্রম সন্তোষজনক মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।


(দীপক কুমার সরকার)
(অতিরিক্ত সচিব)
প্রকল্প পরিচালক
ফোন: ০২-২২৩৩৮১৫৩৭