

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
পাট অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৯৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
juteprojectdoj@gmail.com

স্মারক নং: ২৪.০১.০০০০.০০৯.১৪.০০২.১৯(অংশ-২)-১৯৪৬


তারিখ: ৩১ অক্টোবর, ২০২৩

বিষয়: ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অক্টোবর/২০২৩ মাসের প্রতিবেদন প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, পাট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অক্টোবর, ২০২৩ মাসের প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

মহাপরিচালক
পাট অধিদপ্তর, ঢাকা।


দীপক কুমার সরকার
(অতিরিক্ত সচিব)
প্রকল্প পরিচালক

ফোন: ০২-২২৩৩৮১৫৩৭

উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প কার্যালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) অক্টোবর, ২০২৩ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান ৭০	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২০২৪	প্রতিবেদনাধীন মাসের অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাসের পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	জুলাই/২০২৩ হতে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
[১] প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	১৫.০০	[১.১] প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ের অফিস ও মাঠ পরিদর্শন এবং মালামাল সরবরাহ	[১.১.১] কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ের অফিস পরিদর্শন	সমষ্টি	সংখ্যা	৫.০০	৮০	১০	৪৩	৫৩	
			[১.১.২] কর্মকর্তাদের পাটবীজের জমি পরিদর্শন	সমষ্টি	সংখ্যা	৫.০০	৬৮০	৯৫	২৪৮	৩৪৩	
			[১.১.৩] কর্মকর্তাদের পাটের জমি পরিদর্শন	সমষ্টি	সংখ্যা	৫.০০	৫৬৫	-	৩৫৩	৩৫৩	
			[১.১.৪] মাঠ পর্যায়ের অফিসে কম্পিউটার সরবরাহ	সমষ্টি	সংখ্যা	-	-	-	-	-	

Abudhin

উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প কার্যালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) অক্টোবর, মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান ৭০	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২০২৪	প্রতিবেদনামান মাসের অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাসের পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	জুলাই/২০২৩ হতে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
[২] উফশী পাট ও পাটবীজ উৎপাদন সম্প্রসারণ	২৮	[২.১] প্রকল্পের আওতায় উচ্চ ফলনশীল পাট ও পাটবীজ উৎপাদন	[২.১.১] উচ্চ ফলনশীল ভিত্তি ও প্রত্যায়িত পাটবীজ সংগ্রহ ও বিতরণ	সমষ্টি	মেঃ টন	৫.০০	৫৮২	-	১.৮৭ (ভিত্তি পাটবীজ)	১.৮৭ (ভিত্তি পাটবীজ)	
			[২.১.২] উচ্চ ফলনশীল জাতের পাটবীজ উৎপাদন	সমষ্টি	মেঃ টন	৫.০০	১৩০	-	-	-	
			[২.১.৩] উচ্চফলনশীল তোষা পাট উৎপাদন	সমষ্টি	লক্ষ বেল	৪.০০	১৪	-	-	-	
		[২.২] উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম/মাঠ দিবস	[২.২.১] উদ্বুদ্ধকরণ সভা/মাঠ দিবস	সমষ্টি	সংখ্যা	৪.০০	৩৯৩৬	০১	-	-	০১
			[২.২.২] বুকলেট ও লিফলেট বিতরণ	সমষ্টি	সংখ্যা	৩.০০	১৩০০০	-	-	-	
		[২.৩] প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা	[২.৩.১] গণবিজ্ঞপ্তি	সমষ্টি	সংখ্যা	৪.০০	১০	-	-	-	
			[২.৩.২] সাইনবোর্ড	সমষ্টি	সংখ্যা	৩.০০	৩৭৮০	৭৫০	-	৭৫০	

Abulhasin

উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প কার্যালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) অক্টোবর, ২০২৩ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান ৭০	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২০২৪	প্রতিবেদনাধীন মাসের অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাসের পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	জুলাই/২০২৩ হতে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	মত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
(৩) মানব সম্পদ উন্নয়ন	২১.০০	[৩.১] প্রশিক্ষণ প্রদান	[৩.১.১] কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রশিক্ষণ	সমষ্টি	জন	৪.০০	১০০	-	৪২	৪২	
			[৩.১..১] পাটচাষী প্রশিক্ষণ	সমষ্টি	জন	৭.০০	২৪৫০০	১০৪০	৩২৯৮	৪৩৩৮	
		[৩.২] প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিং	[৩.২.১] পাটচাষী প্রশিক্ষণ মনিটরিং	সমষ্টি	সংখ্যা	৬.০০	১৫০	১৪	৩৩	৪৭	
		[৩.৩] কর্মশালা /চাষী সমাবেশ	[৩.৩.১] কর্মশালা	সমষ্টি	সংখ্যা	৪.০০	১০	-	০১ (কর্মশালা)	০১ (কর্মশালা)	
(৪) পাট ও পাটবীজ উৎপাদনে সার ও কীটনাশক ও যানবাহন সরবরাহ	৬.০০	[৪.১] পাট ও পাটবীজ উৎপাদনের জন্য সার প্রদান	[৪.১.১] পাট ও পাটবীজ উৎপাদনের জন্য সার প্রদান	পরিমাণ	মে.টন	৩.০০	৭৫০৯	-	৯১.৩০৪৮ মে.টন	৯১.৩০৪৮ মে.টন	
		[৪.২] পাট ও পাটবীজ উৎপাদনের জন্য কীটনাশক প্রদান	[৪.২.১] পাট ও পাটবীজ উৎপাদনের জন্য কীটনাশক প্রদান	পরিমাণ	লিটার	৩.০০	৪২০০	-	৩৭৪.২ লিটার	৩৭৪.২ লিটার	

Alauddin
০০/১০/২০২৩
আলাউদ্দিন
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

আবলিমা আহসান
০০/১০/২৩
আবলিমা আহসান
সহকারী এক্স প্রিন্টার (মোহাম্মদ)


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
পাট অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৯৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।


পাটবীজ চাষী প্রশিক্ষণ ২০২৩-২৪ অর্থবছর

নাবী পাটবীজ উৎপাদনের নিমিত্ত জেলা/উপজেলা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ সম্পন্নকৃত পাটবীজ উৎপাদনকারী চাষীদের সংখ্যা
(অক্টোবর/২০২৩)

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	প্রশিক্ষণের তারিখ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (লক্ষ্যমাত্রা)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (অর্জন)	মন্তব্য
১	টাঙ্গাইল	১ সদর	১৭/১০/২০২৩	৭৫	৭৫	
২	রাজবাড়ী	২ সদর	২৭/০৯/২০২৩	৭৫	৭০	
		৩ পাংশা	১৩/০৯/২০২৩	৭৫	৭০	
		৪ কালুখালী	১২/০৯/২০২৩	৭৫	৭৫	
৩	পাবনা	৫ সদর	০৫/০৯/২০২৩	৭৫	৭৫	
		৬ আটঘরিয়া	০৪/০৯/২০২৩	৭৫	৭৫	
মোট=				৪৫০ জন	৪৪০ জন	

- * নাবী পাটবীজ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত জেলার সংখ্যা= ১৭টি, উপজেলার সংখ্যা= ৫০টি, চাষীর সংখ্যা= ৩,৭৫০ জন।
- * (আগস্ট+সেপ্টেম্বর+অক্টোবর/২০২৩) প্রশিক্ষণ সমাপ্তকৃত উপজেলার সংখ্যা= (১১+৩৩+৬)= ৫০টি।
- * (আগস্ট+সেপ্টেম্বর+অক্টোবর/২০২৩) প্রশিক্ষণ সম্পন্নকৃত চাষীর সংখ্যা= (৮২৫+২৪৭৩+৪৪০)= ৩,৭৩৮ জন।


আনিসুল হোসেন
সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রোগ্রাম)


দীপক কুমার সরকার
প্রকল্প পরিচালক
উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ
উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ প্রকল্প


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
পাট অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৯৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।


পাট চাষী প্রশিক্ষণ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর
পাট উৎপাদনের নিমিত্ত জেলা/উপজেলা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ সম্পন্নকৃত পাট উৎপাদনকারী চাষীদের সংখ্যা

(অক্টোবর/২০২৩)

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	প্রশিক্ষণের তারিখ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (লক্ষ্যমাত্রা)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (অর্জন)	মন্তব্য
১	ফরিদপুর	১ সদর	৩০/১০/২০২৩	৭৫	৭৫	
		২ বোয়ালমারী	২৬/১০/২০২৩	৭৫	৭৫	
		৩ আলফাডাঙ্গা	৩১/১০/২০২৩	৭৫	৭৫	
২	জামালপুর	৪ ইসলামপুর	৩১/১০/২০২৩	৭৫	৭৫	
		৫ বকশিগঞ্জ	২৬/১০/২০২৩	৭৫	৭৫	
		৬ মেলান্দহ	৩০/১০/২০২৩	৭৫	৭৫	
৩	চুয়াডাঙ্গা	৭ সদর	১১/১০/২০২৩	৭৫	৭৫	
		৮ আলমডাঙ্গা	৪/১০/২০২৩	৭৫	৭৫	
মোট=				৬০০ জন	৬০০ জন	

- * পাট চাষী প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত জেলার সংখ্যা= ৩৩টি, উপজেলার সংখ্যা= ১৩৪টি, চাষীর সংখ্যা= ১০,০৫০ জন।
- * অক্টোবর/২০২৩ প্রশিক্ষণ সমাপ্তকৃত উপজেলার সংখ্যা= ০৮টি।
- * অক্টোবর/২০২৩ প্রশিক্ষণ সম্পন্নকৃত চাষীর সংখ্যা= ৬০০ জন।


অফিসিয়ার আহসান
সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রোগ্রাম)


দীপক কুমার সরকার
প্রকল্প পরিচালক
উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ
উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ প্রকল্প