

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পাট অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৯৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

স্মারক নম্বর- ২৪.০১.০০০০.০০৯.০৬.০০৪.১৮- ২৪৯৬

তারিখ: ০৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রি:

বিষয়: স্টিয়ারিং কমিটি'র সভার কার্যপত্র প্রেরণ।


সূত্র: বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ০৫ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখের ২৪.০০.০০০০.২০৭.০৬.০৩১.১৯.৩১০ সংখ্যক পত্র।

পাট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের ৯ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি: মাসে অনুষ্ঠিতব্য স্টিয়ারিং কমিটি'র সভার কার্যপত্র ১৫ (পনের) সেট মহোদয়ের পরবর্তী সদয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

সচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

দৃ:আ: অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।


ড. সেলিনা আক্তার
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
ফোন-০২-২২৩৩৮৩৮৪৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা- ১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্টিয়ারিং কমিটির সভার কার্যপত্র
১৯ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

১। প্রকল্পের নাম : উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)
শীর্ষক প্রকল্প।

২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা

(ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : পাট অধিদপ্তর

৩। প্রকল্প এলাকা : জেলা- ৪৫ টি, উপজেলা- ২২৮ টি।

৪। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৭৩২০.০৯ লক্ষ টাকা।

৫। বাস্তবায়ন কাল : জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৫।

৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

- জাতীয় চাহিদা মিটানোর জন্য উচ্চফলনশীল পাট ও পাটবীজ উৎপাদন ও কৃষক পর্যায়ে তা সম্প্রসারণ করা।
- প্রতি বছর ৪৫,০০০ জন পাটবীজ উৎপাদনকারী কৃষক এবং ৫,৮০,০০০ জন পাট আঁশ উৎপাদনকারী (পুরুষ ও মহিলা) কৃষকের মাধ্যমে ৮০০ মে. টন উফশী প্রত্যয়িত অথবা টিএলএস বীজ এবং ১২.০০-১৫.০০ লক্ষ বেল উন্নতমানের পাট আঁশ উৎপাদন।
- প্রতিবছর কমপক্ষে ১০০-২০০ মে. টন টিএলএস বীজ ক্রয় করে প্রক্রিয়াজাত করণের মাধ্যমে নির্বাচিত কৃষকদের মাঝে বিতরণ।
- প্রকল্পের মেয়াদকালে ২,৬১,৩৫০ জন কৃষককে পাট আঁশ উৎপাদন এবং ১,০০,৫০০ জন কৃষককে উফশী পাটবীজ উৎপাদন কলাকৌশলের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া।
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সাথে সমন্বয়পূর্বক কৃষকদের উৎপাদিত ন্যূনতম ৫৫০ মে.টন টিএলএস বীজ ক্রয় করা।
- কৃষি প্রদর্শনী (মাঠ দিবস) মাধ্যমে ৭,৪২,৫৬০ জন চাষী সরাসরি উপকারের আওতায় আসবে।
- পাট পচনের জন্য চাহিদা অনুযায়ী কৃষি ভর্তুকির মাধ্যমে পাটচাষীর জমিতে অগভীর গর্ত খনন করে পানি সেচের মাধ্যমে প্রতি বছর ৫৪৭২ জন কৃষককে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।
- পাটের আঁশ ছাড়ানোর জন্য (রিবন রেটিং) প্রকল্পভুক্ত উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে পাওয়ার রিবনার পাটচাষীদের মধ্যে বিতরণ।
- মাটির উর্বরতা এবং পরিবেশ বান্ধব চাষাবাদ বৃদ্ধি।

৭। প্রকল্পের ফলাফল:

- উন্নত কলাকৌশল অবলম্বন করে কৃষকের অধিক পরিমাণ গুণগত মানসম্পন্ন পাটআঁশ ও পাটবীজ উৎপাদন।
- কৃষক কর্তৃক উৎপাদিত গুণগত ও মানসম্পন্ন বীজ ন্যায্য মূল্যে প্রকল্পের নিকট বিক্রি।
- কৃষক কর্তৃক উন্নত কলাকৌশল গ্রহণের মাধ্যমে পাট উৎপাদন এলাকা বৃদ্ধি।
- প্রশিক্ষিত পাটচাষী কর্তৃক উচ্চফলনশীল পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং উন্নত পাট পচন পদ্ধতির উপর কর্মকান্ড পরিচালনা।

৮। আলোচ্য বিষয়ঃ

(ক) গত স্টিয়ারিং কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

সিদ্ধান্তঃ গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ক্র.নং	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৮.১	প্রকল্পের আওতায় পাটচাষীদের মাঝে প্রণোদনা হিসেবে পাটবীজ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক যথাসময়ে বিতরণ করতে হবে;	২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৭ টি জেলার ৫০ টি উপজেলায় ১.৮৭১ মে:টন প্রত্যয়িত পাটবীজ ও ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সার ও কীটনাশক কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। আগামী মার্চ/এপ্রিল ২০২৪ খ্রি: মাসে পাট উৎপাদন মৌসুমে ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ও ৪র্থ কিস্তির বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ৪৫ টি জেলার ২২৮ টি উপজেলায় ৫,৭৮,৮১০ জন পাটচাষীকে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সার ও কীটনাশক বিতরণ করা হবে।
৮.২	২০২৩-২৪ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি'র (এপিএ) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে;	২০২৩-২৪ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি'র (এপিএ) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং তা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় ও সময়ে সম্পন্ন হবে।
৮.৩	২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পাটবীজ উৎপাদনকারী চাষী এবং পাট উৎপাদনকারী চাষী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে;	এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২৪,৫০০ জন চাষী প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে নভেম্বর ২০২৩ খ্রি: পর্যন্ত ১১,৪০৬ জন চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, অবশিষ্ট ১৩,০৯৪ জন চাষীর প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।
৮.৪	প্রশিক্ষণের সময়সূচি মন্ত্রণালয়ের প্রেরণ করতে হবে;	৩১ শে জুলাই ২০২৩ খ্রি: তারিখে ১৫ টি ও ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রি: তারিখে ৩৭ টি উপজেলায় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাষী প্রশিক্ষণ মনিটরিং করার জন্য পাট অধিদপ্তর থেকে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে।
৮.৫	প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে সমন্বয় রাখতে হবে এবং মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করে কার্যক্রম সমন্বয় করা হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক ও সহকারী প্রকল্প পরিচালকগণ নিয়মিত অফিস, মাঠ পরিদর্শন/মনিটরিং করছেন।

(খ) নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি:

প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে নভেম্বর ২০২৩ খ্রি: মাস পর্যন্ত অঙ্গভিত্তিক ব্যয় বিভাজন এবং প্রকল্প শুরু থেকে নভেম্বর খ্রি: ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ঃ (কপি সংযুক্ত-১)।

(১)

চলতি (২০২৩-২৪) অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	নভেম্বর ২০২৩ খ্রি: পর্যন্ত বাস্তবায়ন		
	মোট ব্যয়	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
৫৫.০০ কোটি টাকা	৮.৪৯৪৮ কোটি টাকা	১৫.৭৩%	২০%

(২) ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি: (১) আর্থিক ১৭১৪২.৯৯৪ কোটি টাকা (৪৫.৯৩%)
(২) বাস্তব ৫৭.০০%

(গ) প্রকল্পের আওতায় চলমান কাজের সর্বশেষ অগ্রগতির প্রতিবেদন:

(১) পাট ও পাটবীজ উৎপাদনকারী চাষী নির্বাচন:

পাট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতাভুক্ত ৪৫টি জেলার ২২৮টি উপজেলায় পাট ও পাটবীজ উৎপাদনকারী চাষীর তালিকা হালনাগাদ করে বীজ বিতরণ করা হয়েছে। আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নতুন উপজেলা হিসেবে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার চাষীদের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

(২) রাসায়নিক সার:


প্রকল্পের ডিপিপি’র সংস্থান অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫০টি উপজেলায় পাটবীজ উৎপাদনের জন্য রাসায়নিক সার (ইউরিয়া, টিএসপি ও পটাশ) এবং কীটনাশক ক্রয়ের জন্য প্রকল্পভুক্ত ৫০ টি উপজেলায় বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

(৩) চলতি (২০২৩-২৪) অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ এবং নভেম্বর ২০২৩ খ্রি: পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

প্রকল্প বাস্তবায়নে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ব্যয় নির্বাহের জন্য ৫৪.০০ কোটি টাকার বাজেট অনুমোদন করা হয়। নভেম্বর ২০২৩ খ্রি: পর্যন্ত ৮.৪৯৪৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

পাটবীজ মৌসুম:

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নাবী পাটবীজ উৎপাদন মৌসুমে ১৭ টি জেলার ৫০টি উপজেলায় ১,৮৭১ কেজি (১.৮৭১ মে.টন) প্রত্যাশিত ও মানঘোষিত বীজ চাষীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে এবং প্রণোদনা হিসেবে ডিপিপি’র সংস্থান অনুযায়ী রাসায়নিক সার ক্রয় বাবদ ২০,৯৫,৫২০/- টাকা ও কীটনাশক ক্রয় বাবদ ৩,৭৫,০০০/- টাকা মাঠ পর্যায়ে যথাসময়ে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যা ইতোমধ্যে পাটবীজ উৎপাদন চাষীদের মাঝে বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে পাটবীজ উৎপাদন কার্যক্রম চলমান আছে।


০৩.১২.২৬
(দীপক কুমার সরকার)
(অতিরিক্ত সচিব)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
উন্নত প্রযুক্তি নির্ভরপাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
পাট অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাটমন্ত্রণালয়
৯৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

আর্থিক অগ্রগতি

নভেম্বর/২০২৩

০১। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৩৭৬.৪৬৭৪ কোটি টাকা
০২। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (সংশোধিত)	:	৩৭৩.২০০৯ কোটি টাকা
০৩। শুরু থেকে নভেম্বর/২৩ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত ব্যয়	:	১৭১৪২.৯৯৪ কোটি টাকা
০৪। নভেম্বর/২৩ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত ব্যয়ের হার	:	৪৫.৯৩%
০৫। নভেম্বর/২৩ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি	:	৫৭%
০৬। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ	:	৫৫.০০ কোটি টাকা
০৭। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট ছাড়কৃত অর্থ	:	৫৪.০০ কোটি টাকা
০৮। নভেম্বর/২৩ পর্যন্ত ছাড়কৃত অর্থ	:	২৬.৯৭৭৫ কোটি টাকা
০৯। নভেম্বর/২৩ পর্যন্ত ব্যয়	:	৮.৪৯৪৮ কোটি টাকা
১০। আর্থিক অগ্রগতি:		
ছাড়কৃত অর্থের	:	৩১.৪৮%
মোট ছাড়কৃত অর্থের	:	১৫.৭৩%
১১। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের নভেম্বর/২৩ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	২০%


১০/১২/২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
 পাট অধিদপ্তর
 বস্ত্র ও পাট মহাপালায়

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নভেম্বর/২০২৩ মাস পর্যন্ত)।

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ	চলতি অর্থবছরে নভেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত অবশিষ্ট.	চলতি অর্থবছরে নভেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত ব্যয়	চলতি অর্থবছরের নভেম্বর/২৩ পর্যন্ত বরাদ্দের অগ্রগতি		প্রকল্প শুরুর থেকে চলতি অর্থবছরের নভেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	প্রকল্প শুরুর থেকে চলতি অর্থবছরের নভেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
							আর্থিক	মাধ্যম		আর্থিক	বাস্তব
১	উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।	জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫ পর্যন্ত	৩৭৩২০.০৯	৫৪০০.০০	২৬৯৭.৭৫	৮৪৯.৪৮	১৫.৭৩%	২০%	১৭১৪২.৯৯৪	৪৫.৯৩%	৫৭%


 (দীপক কুমার সরকার)
 (অতিরিক্ত সচিব)
 প্রকল্প পরিচালক
 ফোন: ২২৩৩৮২৫৩৭

উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের
নভেম্বর/২৩ পর্যন্ত ব্যয়

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

কোড	খাতের বিবরণ	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বরাদ্দ	২০২৩-২৪ অর্থবছরের ছাড়কৃত অর্থ	প্রধান কার্যালয়ের ব্যয়	মাঠ পর্যায়ের ব্যয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	(ক) রাজস্ব:						
৩১১১০১	মূল বেতন (কর্মকর্তা)	১৬.৩০	১১.৩০	৩.৮২	০	৩.৮২	৭.৪৮
৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী)	০	০	০	০	০	০
৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	০	০	০	০	০	০
৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	০.১২	০.১২	০.০৫	০	০.০৫	০.০৭
৩১১১৩১০	বাড়িভাড়া ভাতা	৮.১৫	৬.১৫	১.৯২	০	১.৯২	৪.২৩
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	০.৩৬	০.৩৬	০.০৮	০	০.০৮	০.২৮
৩১১১৩১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	০.৩০	০.৩০	০.০৮	০	০.০৮	০.২২
৩১১১৩১৩	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	০.৭০	০.৭০	০.১৬	০	০.১৬	০.৫৪
৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	০	০	০	০	০	০
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	২.৮২	২.৮২	০	০	০	২.৮২
৩১১১৩২৭	অধিকাল ভাতা	০	০	০	০	০	০
৩১১১৩২৮	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	১.৩৬	১.৩৬	০	০	০	১.৩৬
৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা	০.১২	০.১২	০.০৫	০	০.০৫	০.০৭
৩১১১৩৩২	সন্মানী/পারিতোষিক	৫.০০	৫.০০	০.৫০	০	০.৫০	৪.৫০
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	০.৫৫	০.৫৫	০	০	০	০.৫৫
৩১১১৩৫২	স্পেশাল বেনিফিট		০.৪৬	০.১৯		০.১৯	০.২৭
৩২১১১০১	পুরস্কার	১৭.০০	১৭.০০	০	০	০	১৭.০০
৩২১১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	১.০০	১.০০	০	০	০	১.০০
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	২.৫০	২.৫০	০.৪১	০	০.৪১	২.০৯
৩২১১১০৯	সাকুল্য বেতন	২১.৬৫	১১.৬৫	১.২৪	০	১.২৪	১০.৪১
৩২১১১১১	সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়	৪০.০০	৪০.০০	০	৮.২৫	৮.২৫	৩১.৭৫
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ খরচ	১০.০০	৭.৫০	১.৬৫	০.৩৫	২.০০	৫.৫০
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/টেলিগ্র	৩.০০	৩.০০	০.১৩	০	০.১৩	২.৮৭
৩২১১১১৯	ডাক	৩.০০	৩.০০	০	০	০	৩.০০
৩২১১১২০	টেলিফোন	৫.০০	৫.০০	০	০	০	৫.০০
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৮০.০০	৩০.০০	০.৫০	৩.০০	৩.৫০	২৬.৫০
৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	১.০০	১.০০	০.১০	০	০.১০	০.৯০
৩২১১১২৯	অফিস ভবন ভাড়া	১৫০.০০	১৫০.০০	৬.৫০	৫০.৬০	৫৭.১০	৯২.৯০
৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	১৪০০.৪০	১৪০০.৪০	৫২৭.৯২	০	৫২৭.৯২	৮৭২.৪৮
৩২২১১০৪	নিবন্ধন ফি	১.০০	১.০০	০	০	০	১.০০
৩২২১১০৬	পরিবহন খরচ	২৫.০০	২৫.০০	০	০	০	২৫.০০
৩২২১১০৮	ব্যাংক চার্জ	২.০০	২.০০	০	০	০	২.০০
৩২৩১৩০১	(ক) আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কৃষক (চাষী)	৬০০.০০	৬০০.০০	১.২৩	১৪৯.১৭	১৫০.৪০	৪৪৯.৬
	(খ) আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা/কর্মচারী	-	-	০	০	০	০
	(গ) আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কৃষক (আও:জেলা)	-	-	০	০	০	০
৩২৪৩১০১	পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিক্যান্ট	১০.০০	৮.০০	১.৬৭	০	১.৬৭	৬.৩৩
৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	৪০০.০০	৪০০.০০	০	৪০.৫০	৪০.৫০	৩৫৯.৫০

কোড	খাতের বিবরণ	২০১৩-১৪ অর্থবছরের ব্যয়	২০১৩-১৪ অর্থবছরের স্বত্বকৃত অর্থ	প্রধান কার্যালয়ের ব্যয়	মাট পর্যায়ের ব্যয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩২৪২১০১	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ব্যয়	০	০	০	০	০	০
৩২৫১১০৪	কৃষি প্রদর্শনী	৯০.০০	৫৭.০০	০	৭.২৫	৭.২৫	৪৯.৭৫
৩২৫১১০৫	সার	১২৫৪.২৩	১২৫৪.২৩	০	১৮.০০	১৮.০০	১২৩৬.২৩
৩২৫১১০৭	কীটনাশক	৪০.০০	৪০.০০	০	৪.৬১	৪.৬১	৩৫.৩৯
৩২৫১১০৯	বীজ ও উদ্ভিদ	১২০৭.০০	১২০৬.৫৪	০	০	০	১২০৬.৫৪
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	৫.০০	৫.০০	০.০৯	০	০.০৯	৪.৯১
৩২৫৫১০২	মুদ্রন ও বাঁধাই	১.০০	১.০০	০	০	০	১.০০
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সীল	১.০০	১.০০	০	০	০	১.০০
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারী	২৮.৪৪	২৮.৪৪	০.৩৭	২.১৩	২.৫০	২৫.৯৪
৩২৫৬১০১	সাধারণ সরবরাহ (বীজ সংরক্ষণ)	০	০	০	০	০	০
৩২৫৬১০৩	ব্যবহায সামগ্রী	১২.০০	১২.০০	০.৪০	১.৭০	২.১০	৯.৯০
৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সী (প্রকল্প মূল্যায়ন)	-	-	০	০	০	০
৩২৫৭২০৬	সম্মানী/পারিতোষিক	-	-	০	০	০	০
	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ			০	০	০	০
৩২৫৮১০১	মোটরযান	৩.০০	৩.০০	০.৮০	০	০.৮০	২.২০
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	৮.০০	৮.০০	০	০	০	৮.০০
৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম মেরামত	২.০০	২.০০	০.০৬	০	০.০৬	১.৯৪
৩২৫৮১৪০	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা	১২.০০	১২.০০	২.৫০	০	২.৫০	৯.৫০
৩৫১১১০১	কৃষি ভর্তুকি	১৫.০০	১৫.০০	০	৮.৫০	৮.৫০	৬.৫০
	উপমোট	৫৪৮৭.০০	৫৩৮৭.৫০	৫৫২.৪২	২৯৪.০৬	৮৪৬.৪৮	৪৮৩৬.০২
	(খ) মূলধন:						
৪১১২১০১	মটর যানবাহন	০	০	০	০	০	০
৪১১২৩০৪	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	-	-	০	০	০	০
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	০	০	০	০	০	০
৪১১২৩১৪	অফিস আসবাবপত্র	৮.০০	৮.০০	৩.০০	০	৩.০০	৫.০০
৪১১২৩১৬	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৫.০০	৫.০০	০	০	০	৫.০০
	উপমোট(মূলধন)	১৩.০০	১৩.০০	৩.০০	০	৩.০০	১০.০০
	মোট (রাজস্ব+মূলধন) (ক+খ)	৫৫০০.০০	৫৩৯৫.৫০	৫৫৫.৪২	২৯৪.০৬	৮৪৯.৪৮	৪৫৪৬.০২
	(গ) প্রাইস কন্ট্রোল	০	০	০	০	০	০
	সর্বমোট (ক+খ+গ)	৫৫০০.০০	৫৩৯৫.৫০	৫৫৫.৪২	২৯৪.০৬	৮৪৯.৪৮	৪৫৪৬.০২

ক্রমপঞ্জিত ব্যয়

ক্রমিক সংখ্যা	খাতের বিবরণ	ডিপিপিতে বরাদ্দ সংশোধিত	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	শুরু থেকে জুন/২৩ পর্যন্ত ব্যয়	নভেম্বর/ ২৩ পর্যন্ত ব্যয়	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	(ক) রাজস্ব:									
৩১১১০১	মূল বেতন (কর্মকর্তা)	৯০.৬৩	৯.৬২	১০.১৭	১২.৬৮	৯.২৬	৮.৯৬২	৫০.৬৯২	৩.৮২	৫৪.৫১২
৩১১১০২	কর্মচারীদের বেতন	৫.৩৯	১.৮৭	৩.৫২	-	০.০০	০	৫.৩৯	০	৫.৩৯
৩১১১০৩	যাতায়াত ভাতা	০.০৬	০.০৬	-	-	০.০০	০	০.০৬	০	০.০৬
৩১১১০৪	শিক্ষা ভাতা	০.৭২	০.০৫	০.০৬	০.১৩	০.১২	০.১২	০.৪৮	০.০৫	০.৫৩
৩১১১০৫	বাড়িভাড়া ভাতা	৪৬.৭৮	৬.০৩	৭.৩৮	৪.২৯	৪.৬৩	৪.৪৮১	২৬.৮১১	১.৯২	২৮.৭৩১
৩১১১০৬	চিকিৎসা ভাতা	২.৮৮	০.৫৩	০.৭৯	০.২৮	০.২০	০.১৮	১.৯৮	০.০৮	২.০৬
৩১১১০৭	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	১.৭৫	০.২০	০.২১	০.২৫	০.১৯	০.১৮	১.০৩	০.০৮	১.১১
৩১১১০৮	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	৩.৫৪	-	০.৪৮	০.৫৫	০.৪১	০.৩৮৬	১.৮২৬	০.১৬	১.৯৮৬
৩১১১০৯	টিফিন ভাতা	০.১২	০.০৪	০.০৮	-	০.০০	০	০.১২	০	০.১২
৩১১১১০	উৎসব ভাতা	৬০.০৯	১.৮৩	২.৮৫	২.৩৯	৪৪.৫৬	১.৪৮৮	৫৩.১১৮	০	৫৩.১১৮
৩১১১১১	অধিকাল ভাতা	০.১৬	-	০.১৬	-	০.০০	০	০.১৬	০	০.১৬
৩১১১১২	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	৪.৮০	-	-	০.৭২	০.০০	০	০.৭২	০	০.৭২
৩১১১১৩	আপ্যায়ন ভাতা	০.৫৪	০.০৫	০.০৭	০.০৭	০.১১	০.১০৮	০.৪০৮	০.০৫	০.৪৫৮
৩১১১১৪	সম্মানী/পারিতোষিক	২২.৬৭	-	-	৪.১০	৩.৫৭	০.৭৭৫	৮.৪৪৫	০.৫০	৮.৯৪৫
৩১১১১৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	২.৪৬	০.২৬	০.১৪	০.২৬	০.২২	০.১৪৮	১.০২৮	০	১.০২৮
৩১১১১৬	স্পেশাল বেনিফিট								০.১৯	০.১৯
৩২১১০১	পুরস্কার	১০৯.৪৭	-	-	-	১১.০৭	০.০৮৪	১১.১৫৪	০	১১.১৫৪
৩২১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	৩.০০					০.১৪২	০.১৪২	০	০.১৪২
৩২১১০৩	আপ্যায়ন ব্যয়	১২.১৫	১.১৮	১.২০	১.০১	১.২৬	১.২১৮	৫.৮৬৮	০.৪১	৬.২৭৮
৩২১১০৪	সাকুল্য বেতন	৯১.৮৮	-	৫.৬৭	১১.১৯	১০.০৭	৬.৩৩৭	৩৩.২৬৭	১.২৪	৩৪.৫০৭
৩২১১০৫	সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়	২৬৬.০২	৩.১৮	০.৭৭	২.৩৫	৩১.৭২	২৩.২১৮	৬১.২৩৮	৮.২৫	৬৯.৪৮৮
৩২১১০৬	বিদ্যুৎ খরচ	২৮.৭৬	০.২৫	২.৩১	৩.৭১	৪.৪৯	৩.৪৭৮	১৪.২৩৮	২.০০	১৬.২৩৮
৩২১১০৭	ইন্টারনেট/টেলিফোন/ ফ্যাক্স	৯.০০					১.০০৬	১.০০৬	০.১৩	১.১৩৬
৩২১১০৮	ডাক	১৬.৬৩	১.০০	২.৭২	১.৯০	২.০১	০	৭.৬৩	০	৭.৬৩
৩২১১০৯	টেলিফোন	১২.০১	০.৫২	০.৬৯	০.৮৯	০.৯১	০.৮৯৭	৩.৯০৭	০	৩.৯০৭
৩২১১১০	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৬৮৯.৯৮	২৮.৭৪	৮.৪০	৩২.১৫	৬৬.৫৯	৫৪.৪৫৮	১৯০.৩৩৮	৩.৫০	১৯৩.৮৩৮
৩২১১১১	বইপত্র ও সামগ্রিকী	৩.২৫	০.০৩	০.০৫	০.১০	০.০৭	০.১৯৯	০.৪৪৯	০.১০	০.৫৪৯
৩২১১১২	অফিস ভবন ভাড়া	৮৪৫.৮৯	২৫.৯৬	১০৫.০০	১৩৩.৬৩	১৩১.৩০	১৩৫.২৭	৫৩১.১৬	৫৭.১০	৫৮৮.২৬
৩২১১১৩	আউটসোর্সিং	৬২৩৯.০৬	১.০৩	৪৬২.০৯	৭৩৪.১৯	৯৭৭.২৬	১৩২৮.৭১	৩৫০৩.২৮	৫২৭.৯২	৪০৩১.২
৩২১১১৪	নিবন্ধন ফি	৩.০০					০	০	০	০
৩২১১১৫	পরিবহন খরচ	১৩৩.১৮	৫.৬০	১৫.২৯	১৮.৭০	১৮.৫৯	১৩.০৫	৭১.২৩	০	৭১.২৩
৩২১১১৬	ব্যাংক চার্জ	৬.১৭	-	-	-	০.১৭	০.০৪২	০.২১২	০	০.২১২
৩২১১১৭	(ক) আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কৃষক (চাষী)	৫৭৪২.৮৬	৩০৩.৩৮	২৯৩.৬০	৩৫৯.৮৩	৪৬৮.৯১	১০৩.৭৮৮	১৫২৯.৫১	১৫০.৪০	১৬৭৯.৯১
	(খ) আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের		-	-	-	০.০০		০.০০	০	০
	(ক) আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কৃষক (আন্তঃজেলা)		-	-	-	০.০০		০.০০	০	০
৩২৪২১০১	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ব্যয়		১০০.০০	-	-	০	০	১০০.০০	০	১০০.০০
৩২৪৩১০১	পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিক্যান্ট	৪০.৯২	-	১.৪৪	৪.২৯	৫.১৯	৫.৬৪৮	১৬.৫৬৮	১.৬৭	১৮.২৩৮
৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	১৭২৭.২৭	৩৫.৮৩	৫৬.৯৫	৭৫.৫৫	৯৫.৫৯	১৪৭.৯৯৬	৪১১.৯১৬	৪০.৫০	৪৫২.৪১৬
৩২৫১১০৪	কৃষি প্রদর্শনী	১৫৯১.২০							৭.২৫	৭.২৫
৩২৫১১০৫	সার	৮৬৫০.৮২	-	৮৫৫.১৮	১১০৮.৩১	১২৫২.৬৩	১৪৮৫.৭৬১	৪৭০১.৮৮১	১৮.০০	৪৭১৯.৮৮১
৩২৫১১০৬	ফীটনাশক	১৫৫.৩১	-	-	২৫.৯৭	১৯.৩৪	৪১.০২	৮৬.৩৩	৪.৬১	৯০.৯৪
৩২৫১১০৭	বীজ ও উদ্ভিদ	৮১৭১.৬৯	২২২.৫৯	৭৪১.৩৬	১০০২.৫৬	১১৮১.৭৬	১১৮৭.১৬২	৪৩৩৫.৪৩২	০	৪৩৩৫.৪৩২


৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	১৫.০০					৩.২১৬	৩.২১৬	০.০৯	
৩২৫৫১০২	মুদ্রন ও বাঁধাই	৩.০০					০.১৬	০.১৬	০	
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সীল	৩.০০					০	০	০	
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারী	১৭৮.১৬	১২.৭৩	২২.১৯	৩৭.৫৬	২০.৩৬	১১.৮৯৩	১০৪.৭৩৩	২.৫০	১০৭.২৩৬
৩২৫৬১০১	সাধারণ সরবরাহ (বীজ সংরক্ষণ)		-	-	-	০.০০	০	০	০	০
৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য সামগ্রী	৭৭.৬৬	১০.২২	১.৩৬	১৩.৮২	১৬.২৬	৫.১৫	৪৬.৮১	২.১০	৪৮.৯১
৩২৫৭১০১	কনসালটেন্ট (প্রকল্প মূল্যায়ন)		-	-	-	০.০০	০	০	০	০
৩২৫৭২০৬	সমানী/পারিতোষিক	৫.১৭	৩.১৭	১.৫৯	০.৪১	০.০০	০	৫.১৭	০	৫.১৭
	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ					০.০০		০.০০	০	০
৩২৫৮১০১	মোটরযান	১২.৫৯	-	১.১৪	০.৯৬	১.৪৯	১.৪৪৮	৫.০৩৮	০.৮০	৫.৮৩৮
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	১৮.৯০	০.৫৩	০.২৩	০.৪৮	০.৩৮	১.৫৫৩	৩.১৭৩	০	৩.১৭৩
৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম মেরামত	৬.০০							০.০৬	০.০৬
৩২৫৮১৪০	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা	৭২.০০	৭.৫০	৫.৫০	৬.৫০	৬.০০	৬.০০	৩১.৫০	২.৫০	৩৪.০০
৩৫১১১০১	কৃষি ভর্তুকী	৬৪৫.৬৯							৮.৫০	৮.৫০
	উপমোট	৩৫৮২৯.২৮	৭৮৩.৯৮	২৬১০.৬৪	৩৬০১.৭৮	৪৩৮৬.৬৯	৪৫৮৫.৭৩২	১৫৯৬৮.৮২	৮৪৬.৪৮	১৬৮১৫.৩০৪
	(খ) মূলধন:									০
৪১১২১০১	মটর যানবাহন	৯৬.৬৬	৮৯.৭১	১.৪৬	-	০.০০		৯১.১৭	০	৯১.১৭
৪১১২৩০৪	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি		-	-	-	০.০০	০	০	০	০
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	২২৮.৭৬	৯.৩২	১.৭৮	৫২.৯৯	৩.২৮		৬৭.৩৭	০	৬৭.৩৭
৪১১২৩১৪	অফিস আসবাবপত্র	১২৩.৪০	৫.৭৫	২৯.১২	২৯.৪০	২০.১৩		৮৪.৪০	৩.০০	৮৭.৪০
৪১১২৩১৬	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	১৩১.৭৫	-	-	৮১.৭৫	০.০০		৮১.৭৫	০	৮১.৭৫
	উপমোট (মূলধন)	৫৮০.৫৭	১০৪.৭৮	৩২.৩৬	১৬৪.১৪	২৩.৪১	০	৩২৪.৬৯	৩.০০	৩২৭.৬৯
	মোট (রাজস্ব+মূলধন) (ক+খ)	৩৬৪০৯.৮৫	৮৮৮.৭৬	২৬৪৩.০০	৩৭৬৫.৯২	৪৪১০.১০	৪৫৮৫.৭৩২	১৬২৯৩.৫১	৮৪৯.৪৮	১৭১৪২.৯৯৪
	(গ) প্রাইস কন্ট্রোল	৯১০.২৪	-	-	-	০.০০	০	০	০	০
	মোট (রাজস্ব+মূলধন) (ক+খ+গ)	৩৭৩২০.০৯	৮৮৮.৭৬	২৬৪৩.০০	৩৭৬৫.৯২	৪৪১০.১০	৪৫৮৫.৭৩২	১৬২৯৩.৫১	৮৪৯.৪৮	১৭১৪২.৯৯৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প
পাট অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৯৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

বিষয়: টাংগাইল জেলার সদর উপজেলায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন প্রতিবেদন।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন পাট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় ১৭ অক্টোবর ২০২৩ খ্রি: টাংগাইল জেলার সদর উপজেলা অফিস পরিদর্শন এবং সদর উপজেলার নাবী পাটবীজ উৎপাদনকারী চাষী মো: সাইফুল ইসলাম, পিতা: মৃত ওয়াজেদ আলী, গ্রাম: গয়রাগাছা, তার ৩০ শতক নাবী পাটবীজ ক্ষেত পরিদর্শন করি এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিই। এরপর টাংগাইল সদর উপজেলার নাবী পাটবীজ উৎপাদনকারী চাষী মো: নবাব আলী, পিতা: আতাউর রহমান, গ্রাম: ডুবাইল, তার ৩০ শতক জমির নাবী পাটবীজ ক্ষেত পরিদর্শন করি। উপস্থিত পাটচাষীদের সাথে মতবিনিময় করি। মতবিনিময়কালে টাংগাইল সদর উপজেলায় উন্নত মানের তোষা পাট এবং নাবী পাটবীজ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়। উক্ত জেলা ও উপজেলায় সংশ্লিষ্ট পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং উপসহকারী পাট উন্নয়ন কর্মকর্তাকে সঠিক সময়ে কৃষকদের মাঝে পাটবীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণের জন্য নির্দেশ দেয় হয়। তাছাড়া কৃষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য বলা হয়। যেহেতু গত অর্থবছরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি তাই এ অর্থবছরে দ্রুত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমাপ্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। অফিসের বিভিন্ন রেজিস্ট্রার সমূহ পরীক্ষা করা হয়, অফিসের মুভমেন্ট রেজিস্ট্রার যথাযথভাবে ব্যবহারের জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে টাংগাইল জেলার পাট চাষীরা পাটচাষে দিন দিন আগ্রহী হয়ে উঠেছে বলে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও চাষীগণ মত ব্যক্ত করেন। সঠিক সময়ে সঠিকভাবে কারিগরি সহায়তা ও পরামর্শ পেলে পাট উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাবে বলে চাষীরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সার্বিকভাবে টাংগাইল জেলার সদর উপজেলার প্রকল্প অফিস পরিদর্শন ও চাষীদের সাথে মতবিনিময় করে প্রকল্পের কার্যক্রম সন্তোষজনক মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।


(দীপক কুমার সরকার)
(অতিরিক্ত সচিব)
প্রকল্প পরিচালক
ফোন: ০২-২২৩৩৮১৫৩৭