

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
পাট অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৯৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
juteprojectdoj@gmail.com


স্মারক নং: ২৪.০১.০০০০.০০৯.১৪.০০২.১৯(অংশ-২)- ২৫৩৫

তারিখ: ২৫ মার্চ, ২০২৪

বিষয়: ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি, ২০২৪ – মার্চ, ২০২৪) মাসের প্রতিবেদন প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, পাট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি, ২০২৪ – মার্চ, ২০২৪) মাসের প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।


দীপক কুমার সরকার
(অতিরিক্ত সচিব)
প্রকল্প পরিচালক
ফোন: ০২-২২৩৩৮১৫৩৭

মহাপরিচালক
পাট অধিদপ্তর, ঢাকা।

উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প কার্যালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি, ২০২৪-মার্চ, ২০২৪) এর বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান ৭০	কার্যক্রম	সূচক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	একক	১ম ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি	২য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি	অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (১ম+২য়)	৩য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি	৪র্থ ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি	অগ্রগতি (১ম+২য়+৩য়)	দাবীকৃত নম্বর	প্রদত্ত প্রমাণক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
[১] প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	১৫.০০	[১.১] প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ের অফিস ও মাঠ পরিদর্শন এবং মালামাল সরবরাহ	[১.১.১] কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ের অফিস পরিদর্শন	৫.০০	৮০	সংখ্যা	৪৩	৩৭	৮০	৪৫	-	১২৫		
			[১.১.২] কর্মকর্তাদের পাটবীজের জমি পরিদর্শন	৫.০০	৬৮০	সংখ্যা	২৪৮	৩২৫	৫৭৩	৬৭	-	৬৪০		
			[১.১.৩] কর্মকর্তাদের পাটের জমি পরিদর্শন	৫.০০	৫৬৫	সংখ্যা	৩৫৩	-	৩৫৩	২৫	-	৩৭৮		
			[১.১.৪] মাঠ পর্যায়ের অফিসে কম্পিউটার সরবরাহ	-	-	সংখ্যা	-	-	-	-	-	-	-	-

Alauddin

উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প কার্যালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি, ২০২৪-মার্চ, ২০২৪) এর বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ফেব্রের মান ৭০	কার্যক্রম	সূচক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	একক	১ম ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি	২য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি	অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (১ম+২য়)	৩য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি	৪র্থ ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি	অগ্রগতি (১ম+২য়+৩য়)	দায়ীকৃত নম্বর	পূর্ণ প্রমাণক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
[২] উফশী পাট ও পাটবীজ উৎপাদন সম্প্রসারণ	২৮	[২.১] প্রকল্পের আওতায় উচ্চ ফলনশীল পাট ও পাটবীজ উৎপাদন	[২.১.১] উচ্চ ফলনশীল ভিত্তি ও প্রত্যাশিত পাটবীজ সংগ্রহ ও বিতরণ	৫.০০	৫৮২	মেঃ টন	১.৮৭ ভিত্তি পাটবীজ	-	১.৮৭	৫৮২.৫	-	৫৮৪.৩৭		
			[২.১.২] উচ্চ জাতের ফলনশীল পাটবীজ উৎপাদন	৫.০০	১৩০	মেঃ টন	-	-	-	২৫৩.৩৪	-	২৫৩.৩৪		
			[২.১.৩] উচ্চফলনশীল তোষা পাট উৎপাদন	৪.০০	১৪	লক্ষ বেল	-	-	-	১৪.৩৬	-	১৪.৩৬		
		[২.২] উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম	[২.২.১] উদ্বুদ্ধকরণ সভা/মাঠ দিবস	৪.০০	১২০০	সংখ্যা	-	৪৫	৪৫	৫	-	৫০		
			[২.২.২] বুকলেট ও লিফলেট বিতরণ	৩.০০	১৩০০০	সংখ্যা	-	-	-	-	-	-		
		[২.৩] প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা	[২.৩.১] গণবিজ্ঞপ্তি	৪.০০	১০	সংখ্যা	-	-	-	১০	-	১০		
			[২.৩.২] সাইনবোর্ড	৩.০০	৩৭৮০	সংখ্যা	৭৫০	-	৭৫০	-	-	৭৫০		

Aulim

উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প কার্যালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি, ২০২৪-মার্চ, ২০২৪) এর বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান ৭০	কার্যক্রম	সূচক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	একক	১ম ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি	২য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি	অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (১ম+২য়)	৩য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি	৪র্থ ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি	অগ্রগতি (১ম+২য়+৩য়)	দাবীকৃত নম্বর	প্রদত্ত প্রমাণক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
(৩) মানব সম্পদ উন্নয়ন	২১.০০	[৩.১] প্রশিক্ষণ প্রদান	[৩.১.১] কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রশিক্ষণ	৪.০০	১০০	জন	৪২	১১	৫৩	২০	-	৭৩		
			[৩.১.২] পাটচাষী প্রশিক্ষণ	৭.০০	২৪৫০০	জন	৩২৯৮	১০১১৬	১৩৪১৪	১১৬০০	-	২৫০১৪		
		[৩.২] প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিং	[৩.২.১] পাটচাষী প্রশিক্ষণ মনিটরিং	৬.০০	১৫০	সংখ্যা	৩৩	১৩৬	১৬৯	৭৯	-	২৪৮		
		[৩.৩] কর্মশালা/ চাষী সর্বাবেশ	[৩.৩.১] কর্মশালা	৪.০০	১০	সংখ্যা	০১ (কর্মশালা)	-	০১ (কর্মশালা)	০৩ চাষী সর্বাবেশ	-	০৪ কর্মশালা ও চাষী সর্বাবেশ		
(৪) পাট ও পাটবীজ উৎপাদনে সার ও কীটনাশক	৬.০০	[৪.১] পাট ও পাটবীজ উৎপাদনের জন্য সার প্রদান	[৪.১.১] পাট ও পাটবীজ উৎপাদনের জন্য সার প্রদান	৩.০০	৭৫০৯	মে.টন	৯১.৩০৪৮	-	৯১.৩০৪৮	৬৯৯০	-	৭০৮১.৩০৪৮		
		[৪.২] পাট ও পাটবীজ উৎপাদনের জন্য কীটনাশক প্রদান	[৪.২.১] পাট ও পাটবীজ উৎপাদনের জন্য কীটনাশক প্রদান	৩.০০	৪২০০	লিটার	৩৭৪.২	-	৩৭৪.২	৩৩০	-	৭০৪.২		


Abuddin
২৫/০৩/২০২৪
আলাউদ্দিন
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

আকলিম
২০/৩/২৪
আকলিম আরসান
সহকারী প্রকল্প পরিচালক (সেআম)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৪০	বাগেরহাট	২টি	৩০০	-	-	-	-	-	-	-	১৫০	১৫০	৩০০
৪১	কুষ্টিয়া	৬টি	১২০০	-	৭৫	৩০০	-	৭৫	-	১৫০	৪৫০	১৫০	১২০০
৪২	চুয়াডাঙ্গা	৪টি	৬০০	-	-	১৫০	১৫০	-	-	-	-	৩০০	৬০০
৪৩	বরিশাল	২টি	১৫০	-	-	-	-	১৪৮	-	-	-	-	১৪৮
৪৪	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২টি	৪৫০	-	-	১৫০	-	-	-	৩০০	-	-	৪৫০
৪৫	মেহেরপুর	৩টি	৬৭৫	-	-	২২৫	-	-	-	৩৭৫	৭৫	-	৬৭৫
মোট ৪৫টি		২২৭টি	২৭,৭৫০ জন	-	৮২৫ জন	২,৪৭৩ জন	১,০৪০ জন	৭,০৬৮ জন	২,০০৮ জন	৩,০৬৩ জন	৬,৫৮৭ জন	১,৯৫০ জন	২৫,০১৪ জন

* ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে পাট ও পাটবীজ উৎপাদনকারী চাষী প্রশিক্ষণার্থী= ২৭,৭৫০ জন, জুলাই/২০২৩ থেকে মার্চ/২০২৪ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চাষীর সংখ্যা= ২৫,০১৪ জন।


আকলিমা আহসান
সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রোগ্রাম)


২৫.০৬.২০২৪
দীপক কুমার সর্কার
প্রকল্প পরিচালক
উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ
উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ প্রকল্প

পাটবীজ ও সার বিতরণে মাননীয় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী টাঙ্গাইল জেলার
নাগরপুর উপজেলায় এবং কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি উপজেলায়
এমপি মহোদয়ের উদ্বোধন।



“কৃষি ভর্তুকির” মাধ্যমে পাট পঁচন, ফরিদপুর জেলার সালথা উপজেলা।



কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলায় এবং ফরিদপুর জেলার মধুখালী
উপজেলায় পাটচাষী প্রশিক্ষণের ছবি।



নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলায় এবং নরসিংদী জেলার
মনোহরদী উপজেলায় পাটচাষী প্রশিক্ষণের ছবি।













