

পাট অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪

প্রমাণক

কার্যক্রম নং-২.৪ প্রকল্পের PIC সভা আয়োজন।

কর্মসম্পাদন সূচক-সভা আয়োজিত

১ম ত্রৈমাসিক	লক্ষ্যমাত্রা	জন
	অর্জন	জন (০৭/০৯/২০২৩ খ্রিঃ)

দাখিলকৃত প্রমাণক- আয়োজিত সভার নোটিশ, ছবি, হাজিরা এবং কার্যবিবরণী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
পাট অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৯৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।



স্মারক নম্বর- ২৪.০১.০০০০.০০৯.০৬.০২১.১৯(অংশ-১)- ২৮-৭৩

তারিখ: ১৪ ভাদ্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২৯ আগষ্ট, ২০২৩, খ্রিষ্টাব্দ

সভার বিজ্ঞপ্তি

পাট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নধীন “উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের” প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভা আগামী ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১:০০ ঘটিকায় মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে পাট অধিদপ্তরের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সম্মানিত সদস্যগণকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিনীত অনুরোধ করা হলো।

জুম লিংক:-

Meeting ID: 509 623 9772
Passcode : 123456

সভার আলোচ্য সূচি:


- (ক) গত ২৫ জুন, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত পিআইসি সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও দৃষ্টিকরণ।
- (খ) বিগত পিআইসি সভার সিদ্ধান্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা।
- (গ) প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি পর্যালোচনা।
- (ঘ) ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের মাধ্যমে চূড়ান্ত অর্জনসমূহ পর্যালোচনা।
- (ঙ) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয়পরিকল্পনা উপস্থাপন ও অনুমোদন।
- (চ) বিবিধ।

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (দৃ:আ: উপসচিব বাজেট-১৪)।
- ২। সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শের-ই- বাংলা নগর, ঢাকা। (দৃ:আ: প্রধান, এনইসি একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ)।
- ৩। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের -ই- বাংলা নগর, ঢাকা।
(একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ৪। সদস্য, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের -ই- বাংলা নগর, ঢাকা।
(একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ৫। সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই- বাংলা নগর, ঢাকা।
(একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ৬। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
(একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ৭। মহাপরিচালক, বিজেআরআই, ঢাকা।
(একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ৮। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), পরিকল্পনা অনুবিভাগ, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ৯। উপপরিচালক (দক্ষতামান), জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ), আগারগাঁও, শের-ই- বাংলা নগর, ঢাকা।

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে:

- ০১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০২। উপ-সহকারী প্রকৌশলী, পাট অধিদপ্তর, ঢাকা (সভাকক্ষটি প্রস্তুত রাখার জন্য)।
- ০৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, পাট অধিদপ্তর, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ০৪। হিসাব শাখা, উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ প্রকল্প, পাট অধিদপ্তর, ঢাকা।
(সভায় ১৫ জনের আপ্যায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)।
- ০৫। অফিস কপি।



দীপক কুমার সরকার
(অতিরিক্ত সচিব)

পাট অধিদপ্তর, ঢাকা-১০০০।

ফোন: ০২-২২৩৩৮১৫৩৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প
পাট অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৯৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।



স্মারক নম্বর- ২৪.০১.০০০০.০০৯.০৬.০২১.১৯(অংশ-১)- ২৮২০

তারিখ: ৩ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রি:

বিষয়: উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের 'প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি'র (পিআইসি) সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : ড. সেলিনা আক্তার
মহাপরিচালক, (অতিরিক্ত সচিব) পাট অধিদপ্তর, ঢাকা।
সভার তারিখ : ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ।
সময় : সকাল ১১:০০ ঘটিকা।
স্থান : সভাকক্ষ, পাট অধিদপ্তর।
সভায় উপস্থিতি : পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে "উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের' প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভার কাজ শুরু করেন। সভায় মহাপরিচালক পাট অধিদপ্তর ও সভাপতি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) প্রকল্পের অগ্রগতি ত্রায়াধিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অতঃপর কার্যপত্র অনুযায়ী সভাপতি আলোচ্য বিষয় উপস্থাপনের জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করেন। প্রকল্প পরিচালক সভায় আলোচ্য বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করেন।

২.০ আলোচনা:

২.১ কার্যবিবরণী দৃষ্টিকরণ:

প্রকল্প পরিচালক গত ২৫ জুন, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত পিআইসি সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন এবং কোন সংশোধনী না থাকায় তা অনুমোদন ও দৃষ্টিকরণ করার জন্য অনুরোধ জানান। কোন সংশোধনী ছাড়াই বিগত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন ও দৃষ্টিকরণ করা হয়।

২.২ বিগত সভার সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

সিদ্ধান্ত	বাস্তব অগ্রগতি
(ক) জেলা/উপজেলা পর্যায়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরের রাসায়নিক সার (২০২৩-২৪ অর্থবছরে পাট উৎপাদনের জন্য) পাটচাষীগণ যথাযথভাবে পাচ্ছেন কিনা তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ও সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন। সার প্রদান শেষে এ সম্পর্কিত প্রতিবেদন মাঠ পর্যায় থেকে প্রকল্প অফিস ও মহাপরিচালকের দপ্তরে প্রেরণ করবেন।	(ক) নির্দেশনার আলোকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা সহ রাসায়নিক সার বিতরণের মাষ্টাররোল সংরক্ষণ করা হয়েছে।
(খ) পাট ও পাটবীজ উৎপাদনকারী চাষী প্রশিক্ষণে প্রকৃত পাটচাষী প্রশিক্ষণ, সরঞ্জামাদি ইত্যাদি ঠিকমত পাচ্ছেন কিনা এ বিষয়ে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের পাট চাষী প্রশিক্ষণে মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর এবং প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ মনিটরিং কর্মকর্তা হিসেবে পরিবীক্ষণ করবেন।	(খ) নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে প্রথম পর্যায়ের বীজ ও পাট উৎপাদনের প্রশিক্ষণের মনিটরিং কর্মকর্তা মনোনয়নের জন্য মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ইতোমধ্যে বীজ চাষীদের প্রশিক্ষণের জন্য মনিটরিং কর্মকর্তা মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
(গ) পাট উৎপাদনকারী চাষীকে পাট পঁচন সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয়তার নিরিখে উপযুক্ত চাষীর তালিকা আরডিপিপিভে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী প্রণয়ন করতে হবে এবং পাট পঁচনের জন্য চাহিদা অনুযায়ী কৃষি ভর্তুকির মাধ্যমে পাটচাষীর জমিতে অপভীর গর্ত খনন করে পানি সেচের মাধ্যমে পাটচাষীকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা দ্রুত পাঠিয়ে দিতে হবে।	(গ) ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পাট উৎপাদনকারী চাষীকে পাট পঁচন সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয়তার নিরিখে ফরিদপুর জেলার ৯ টি উপজেলায় মোট ৮,৪৯,৬০০/- টাকা, ঝিনাইদহ জেলার ৬ টি উপজেলায় মোট ১,৪১,৬০০/-, রাজশাহী জেলার ২ টি উপজেলায় মোট ৪৭,২০০/- এবং টাঙ্গাইলবাবগঞ্জ জেলার ২ টি উপজেলায় মোট ৪৭,২০০/- সর্বমোট ১০,৮৫,৬০০/- বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত উপজেলা সমূহে সফল ভাবে পাইলট কর্মসূচি সম্পন্ন করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে পাটের আঁশের রং অনেক পরিষ্কার হয়েছে।

(ঘ) তালিকাভুক্ত পাট ও পাটবীজ উৎপাদনকারী প্রকৃত চাষীকে সঠিক সময়ে সরকারি সহায়তা যেমন- বিনামূল্যে উফশী পাটবীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক এবং পাটচাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করার নিমিত্তে প্রধান কার্যালয় হতে সরবরাহ কৃত পাটচাষী কার্ডে কৃষকের সকল তথ্য সন্নিবেশ আছে কিনা তা তদারকি করতে হবে।	(ঘ) গত ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৪ টি জেলার ৯৭ টি উপজেলায় মোট ২,০০০০০ টি চাষী কার্ড এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৩ টি জেলার ৬৪ টি উপজেলায় মোট ১,৬৮,৩০৪ টি চাষী কার্ড সর্বমোট ৩,৬৮,৩০৪ টি চাষী কার্ড মাঠ পর্যায়ে বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রধান কার্যালয় হতে সরবরাহ কৃত পাটচাষী কার্ডে কৃষকের সকল তথ্য সন্নিবেশ আছে কিনা তা কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন কালীন তদারকী করা হচ্ছে এবং জেডিওদেরকে এ বিষয়টি দেখভাল করার জন্য বলা হচ্ছে।
(ঙ) পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং উপসহকারী পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা কার্যালয়ের সকল প্রকারের রেজিস্ট্রার যেমন-হাজিরা খাতা, ক্যাশ বই, বিল রেজিস্ট্রার, ষ্টক রেজিস্ট্রার, পরিদর্শন রেজিস্ট্রার ইত্যাদি সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রকল্প পরিচালক, সহকারী প্রকল্প	(ঙ) মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন কালে এ বিষয় সমূহ দেখা হচ্ছে। কিছু ত্রুটি-বিচ্ছাতি পরিলক্ষিত হলে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।
(চ) পিআইসি কমিটিতে বিএডিসির ১ জন প্রতিনিধি কো- অপ্ট করতে হবে।	(চ) নির্দেশনার আলোকে বিএডিসির চেয়ারম্যান বরাবর ১ জন উপযুক্ত প্রতিনিধি পিআইসি কমিটিতে কো- অপ্ট করার নিমিত্ত পত্র প্রেরণ করা হলে ইতোমধ্যে তিনি একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়ন দিয়েছেন।

২.৩ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সূচকে হালনাগাদ অগ্রগতি:

	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
(ক) ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পাট ও নাবী পাটবীজ উৎপাদনকারী চাষী প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন	(ক) ২৪,৫০০ জন	(ক) আগষ্ট ২০২৩ ইং পর্যন্ত ৮৫০ জন পাটবীজ উৎপাদনকারী চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।
(খ) পাটবীজ উৎপাদন	(খ) পাটবীজ উৎপাদনের প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭৫০ মে:টন। কিন্তু ৯ মে:টন ভিত্তি পাটবীজের চাহিদা বিপরীতে বিএডিসি ১.৮৭ মে:টন পাটবীজ সরবরাহ করেছে। এ কারণে পাটবীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা সংশোধন করে ১৩০ মে:টন নির্ধারণ করা হয়েছে।	(খ) বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রত্যায়িত পাটবীজ উৎপাদন কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।
(গ) পাট উৎপাদন	(গ) ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পাট উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ১৪ লক্ষ বেল।	(গ) ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মাঠ পাট উৎপাদনের প্রতিবেদন তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

২.৪ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি:

প্রকল্পের মেয়াদ গত ২৩ মে ২০২৩ ইং তারিখে ২ বছর ৩ মাস বৃদ্ধির পর প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রকল্পের শুরু থেকে আগষ্ট ২০২৩ ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৬৬.২২৭৫ কোটি টাকা। আগষ্ট ২০২৩ ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হার ৪৪.৫৪%, আগষ্ট ২০২৩ ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৫৪%। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আগষ্ট ২০২৩ ইং পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ১৬.৪৪% (ছাড়কৃত অর্থের) এবং বাস্তব অগ্রগতি ৮%।

২.৫ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের পাট ও পাটবীজ উৎপাদন সংগ্রহ বিতরণ ও চাষী প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন:

২০২২-২৩ অর্থবছরের পাটবীজ উৎপাদনের নিমিত্ত ৯.০০ মে.টন ভিত্তি পাটবীজ বিএডিসির নিকট হতে সংগ্রহ পূর্বক প্রকল্প ডুক্ট উপজেলা সমূহে সরবরাহ করা হয়ে। এ বীজ থেকে চাষীগণ ৭২২.৯১ মেট্রিক টন পাটবীজ উৎপাদন করে। উৎপাদিত পাটবীজ হতে পাট আঁশ উৎপাদনের নিমিত্ত ১৩০ মে.টন মানঘোষিত পাটবীজ ক্রয় করা হয় এবং ৪৫০ মে.টন প্রত্যায়িত পাটবীজ বিএডিসি হতে ক্রয় করা হয়। ক্রয়কৃত ৫৮০ মে.টন প্রত্যায়িত ও মানঘোষিত পাটবীজ আঁশ উৎপাদনের নিমিত্ত প্রকল্প ডুক্ট উপজেলা সমূহে পাটচাষীদের নিকট বিতরণ করা হয়েছে, বর্তমানে ৪৫ টি জেলার ২২৭ টি উপজেলায় পাট আঁশ উৎপাদনের (পাট উৎপাদন মৌসুম ২০২৩-২৪) প্রতিবেদন তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৭ টি জেলার ৫০ উপজেলায় ভিত্তি পাটবীজ উৎপাদনের জন্য ৭,৪৮৪ জন চাষীকে (চাষী প্রতি ১০ শতাংশ জমির জন্য) ১,৮৭১ কেজি ভিত্তি পাটবীজ এবং আরডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ক্রয়ের বরাদ্দ মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে চাষী পর্যায়ে পাট আঁশ উৎপাদনের জন্য বিএডিসি থেকে ৫০০ মে:টন ভিত্তি পাটবীজ এবং কৃষকের কাছ থেকে ৮০ মে:টন প্রত্যায়িত (টিএলএস) পাটবীজ ক্রয়পূর্বক মোট ৫৮০ মে:টন পাটবীজ ৪৫ টি জেলার ২২৮ টি উপজেলায় সরবরাহ করা হবে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৭ টি জেলার ৩৫ টি উপজেলায় ২,৬২৫ জন পাটবীজ উৎপাদনকারী চাষী প্রশিক্ষণের জন্য ৪৮,৪৭,৫০০/- (আটচল্লিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশত) টাকা উপজেলা পর্যায়ে বরাদ্দ প্রেরণ করা হয়েছে এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩৩ টি জেলার ১৩৪ টি উপজেলায় ১০,০৫০ জন পাট উৎপাদনকারী চাষী প্রশিক্ষণের জন্য ১,২৯,৯১,৩০০ /- (এক কোটি উনত্রিশ লক্ষ একানব্বই হাজার তিনশত) টাকা উপজেলা পর্যায়ে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

২.৬ বিবিধ আলোচনা:

সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, এ অর্থবছরে ৯ মে:টন ভিত্তি পাটবীজের চাহিদার বিপরীতে বিএডিসি মাত্র ১.৮৭ মে:টন ভিত্তি পাটবীজ সরবরাহ করতে পেরেছে। যেহেতু বিএডিসি একমাত্র পাটবীজ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, সেহেতু অন্য কোন জায়গা থেকে পাটবীজ আনার কোন সুযোগ নেই। চাষী পর্যায়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৩০ মে:টন ভিত্তি পাটবীজ উৎপাদন হবে বলে আশা করা যায়। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পাটবীজ উৎপাদনকারী চাষী কর্তৃক উৎপাদিত ৮০ মে:টন পাটবীজ ক্রয়ের পরিকল্পনা রয়েছে। উপরন্তু প্রত্যায়িত পাটবীজ শোধন করে চাষী পর্যায়ে বিতরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তবে প্রকল্পের মাধ্যমে পাটবীজ উৎপাদন কম হলেও বিএডিসি থেকে ৫০০ মে:টন প্রত্যায়িত পাটবীজ ক্রয় করার সিদ্ধান্ত রয়েছে। বিধায় আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রকল্পের পাট উৎপাদন কার্যক্রম ব্যহত হবে না।

সভায় জনাব এস এম মাহফুজুল হক (যুগ্ম-সচিব) পরিচালক পাট, পাট অধিদপ্তর, ঢাকা জানান যে, ভারতীয় পাটবীজ আমদানী কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

এরপর পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) আইএমইডি জানান যে, পাটবীজের আমদানী নির্ভরতা কমাতে বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত পাটবীজের ব্যবহার বাড়ানো যেতে পারে।

পরবর্তীতে উপপ্রধান (শিল্প ও শক্তি বিভাগ), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় জানান যে, পাটচাষী প্রশিক্ষণে পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাদেরকে সম্পৃক্ত করা সহ আরডিপিপি অনুযায়ী সকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মত ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইন্সটিটিউট, ঢাকা এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব ড. মো: আল মামুন সভায় জানান যে, পরীক্ষামূলকভাবে (ও- ৯৮৯৭) জাতের পাটবীজের পরিবর্তে তোষাপাট- ৯ নামে নতুন জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে, যা পরীক্ষামূলক ভাবে (ও- ৯৮৯৭) জাতের পাটবীজের পরিবর্তে তোষাপাট -৯ জাত চাষাবাদে চাষীরা অধিক লাভবান হবেন। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে খুলনা জেলার দাকোপ, বাটিয়াঘাটা, পটুয়াখালী জেলার খেপুপাড়া, মির্জাগঞ্জ ইত্যাদি অঞ্চলে লবণ সহিষ্ণু জাতের পাট এবং কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর এলাকায় কেনাফ জাতীয় পাট চাষ করা যেতে পারে।


ব্যবস্থাপক (পাটবীজ), বিএডিসি ঢাকা সভায় জানান যে, তোষা লাল পাট চাষ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ডিএই এবং পাট অধিদপ্তরের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

ডিএই এর উপপরিচালক (পাট উৎপাদন ও বাজারজাত করণ) সভায় জানান যে, বাংলাদেশে ৭,৪৫,০০০ একর জমিতে পাটের আবাদ হয়ে থাকে। কৃষক যে ফসল চাষ করে লাভবান হয় সে ফসল চাষাবাদ করে থাকে।

সিদ্ধান্ত :-

- (১) পাট ও পাটবীজ উৎপাদনকারী চাষী প্রশিক্ষণে প্রকৃত পাট চাষী প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ভাতা, প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি ইত্যাদি ঠিকমত পাচ্ছেন কিনা এ বিষয়ে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের পাট চাষী প্রশিক্ষণে মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর এবং প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ মনিটরিং কর্মকর্তা হিসেবে পরিবীক্ষণ করবেন।
- (২) পাট উৎপাদনকারী চাষীকে পাট পঁচন সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয়তার নিরিখে উপযুক্ত চাষীর তালিকা আরডিপিপিতে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী প্রণয়ন করতে হবে এবং পাট পঁচনের জন্য চাহিদা অনুযায়ী কৃষি ভর্তুকির মাধ্যমে পাটচাষীর জমিতে অগভীর গর্ত খনন করে পানি সেচের মাধ্যমে পাটচাষীকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- (৩) আরডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী তালিকাভুক্ত পাট ও পাটবীজ উৎপাদনকারী প্রকৃত চাষীকে সঠিক সময়ে সরকারি সহায়তা যেমন- বিনামূল্যে উফশী পাটবীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক এবং পাটচাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করার নিমিত্তে-প্রধান কার্যালয় হতে সরবরাহকৃত পাটচাষী কার্ডে কৃষকের সকল তথ্য সন্নিবেশ আছে কিনা তা তদারকি করতে হবে।
- (৪) প্রত্যাযিত পাটবীজ শোধন করে পাট অধিদপ্তরকে সরবরাহ করার জন্য বিএডিসিকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।
- (৫) পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং উপসহকারী পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা কার্যালয়ের নথি ব্যবস্থাপনা, রেজিস্ট্রার মেইনটেইন, প্রধান কার্যালয়ের অফিস আদেশ, নির্দেশনা ও অন্যান্য ডকুমেন্টস ঠিক মত সংরক্ষণ হচ্ছে কিনা তা তদারকি করতে হবে এবং মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রকল্প পরিচালক, সহকারী প্রকল্প পরিচালকগণকে নিয়মিত মাঠ ও অফিস পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে।

(৬) পাট উৎপাদন মৌসুমে কৃষকদেরকে আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য কাঁচা পাটের মূল্য নির্ধারন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে পাট আইন-২০১৭ অনুযায়ী দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা এ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। আলোচনা শেষে সভাপতি মহোদয় সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রকল্পের কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার তাগিদ দেন এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



ড. সেলিনা আক্তার

(অতিরিক্ত সচিব)











মহাপরিচালক




ফোন: ০২-২২৩৩৮১৫৪৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প
 পাট অধিদপ্তর
 বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
 ৯৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

পি আই সি সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণের হাজিরা:

সভার তারিখ : ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রি:
 সভার সময় : সকাল ১১:০০ ঘটিকা
 স্থান : পাট অধিদপ্তরের সভা কক্ষ।

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, পদবি	দপ্তরের নাম ও ঠিকানা	মোবাইল নং ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১.	ড. সেলিনা আক্তার (অতিরিক্ত সচিব) মহাপরিচালক	পাট অধিদপ্তর ৯৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	০১৫৫৪-৩২৫৮৭৬	 ০৭/০৯/২৩
২.	দীপক কুমার সরকার (অতিরিক্ত সচিব) প্রকল্প পরিচালক	পাট অধিদপ্তর ৯৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	০১৭১১-৯৮৬৭৫৬	 ০৭.০৯.২৩
৩.	ড. এম. বি. ম. মাহবুবুল হক (অতিরিক্ত সচিব) মহাপরিচালক	পাট অধিদপ্তর ৯৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	০১৭১১৪৭১৮৬	 ০৭/০৯/২৩
৪.	ড. মোহাম্মদ হান্নান উপসচিব (সহকারী)	পাট অধিদপ্তর, ঢাকা	০১৫৫২-৪৭২৫১১	 ০৭.৯.২৩
৫.	ড. মো: হোসেন আলী সহকারী প্রকল্প পরিচালক	পাট অধিদপ্তর ৯৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	০১৭১১৮৬০৫১	 ০৭.৯.২৩
৬.	সুফিয়া কবীরা উপসচিব (সহকারী)	DAE ঢাকা	০১৭১৬ ৩৩৬৬০২	 ০৭.০৯.২৩
৭.	ড. মো: হোসেন আলী সহকারী প্রকল্প পরিচালক	পাট অধিদপ্তর ঢাকা	০১৭১৬-২৪৫৪৭	 ০৭.০৯.২৩
৮.	ড. মো: হোসেন আলী সহকারী প্রকল্প পরিচালক	পাট অধিদপ্তর ঢাকা	০১৭১৫০২৪৬৭৩	 ০৭.০৯.২৩
৯.	ড. মো: হোসেন আলী সহকারী প্রকল্প পরিচালক	পাট অধিদপ্তর ঢাকা	০১৭১১৪৭৬১২৫	 ০৭.৯.২৩
১০.	ড. মো: হোসেন আলী সহকারী প্রকল্প পরিচালক	পাট অধিদপ্তর, ঢাকা	০১৭১২০৬০৮৭৬	 ০৭/০৯/২৩

ক্র: ন:	কর্মকর্তার নাম, পদবি	দপ্তরের নাম ও ঠিকানা	মোবাইল নং ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১১.	মো: মাহবুবুর রহমান পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)	আইএমইডি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	০১৭১১-১৩৪৩০৯ mahbubur.rahman@imed.gov.bd	
১২.	মোছা: রাবেয়া আকতার উপ প্রধান	শিল্প ও শক্তি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	০১৭৭৭২০৬৭৩৪ rabeyasac@gmail.com	
১৩.	আছিয়া খাতুন সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা-২)	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	০১৭১২-০৩২৪৮৮ achhiya30@gmail.com	

Received
EshorRana
11.09.23